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RESUMEN 
 
El presente proyecto inició con la recopilación de información de mantenimientos realizados en 
la central hidroeléctrica, a continuación, se identificó cada uno de los sistemas que componen la 
misma, identificando cinco sistemas que son el sistema de conducción, sistema de generación, 
sistema de excitación, sistema de lubricación y refrigeración y sistema de control y medida, una 
vez identificado estos sistemas se realizaron los planos donde se detalla cada uno de los equipos y 
elementos que lo conforman. Además, se procedió a revisar información teórica sobre 
manteniendo centrado en la confiabilidad (RCM), así como la información necesaria para llenar 
las hojas de trabajo de información del RCM y la hoja de trabajo de decisión del RCM, 
posteriormente se hizo un análisis del modo, causa, y efectos de fallo, que puede ocurrir si fallase 
de la forma que se indica en las hojas de trabajo RCM. Mediante cálculo se obtuvo la 
disponibilidad y fiabilidad de las unidades de generación, obteniendo como resultado una 
disponibilidad y fiabilidad mayor al 95% en las cuatro unidades, ya que las dos guardan relación. 
Se diseñó el plan de mantenimiento utilizando el programa de Microsoft Excel; ya que en las 
instalaciones se maneja dicho programa; las frecuencias de mantenimiento de este plan se 
realizaron según las horas de operación de cada una de las unidades de generación ya que por 
distintas causas las unidades no trabajan las 24 horas continuas, logrando así que el 
mantenimiento sea en tiempo real; este plan consta de cuatro alertas: verde, amarillo, naranja y 
rojo las cuales se activarán en el orden mencionado según se van cumpliendo las horas de trabajo. 
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 AUTHOR:   Hidalgo Negrete Joel Aldemar 
ABSTRACT 
This resaerch Project began with a colletion of maintenace information performed at the 
hidroelectric power station then each of their systems were identified, these are: driving, 
generation, excitation system, lubrication, cooling, control system and measure systems, after 
that, the plans were made with each equipment and elements. Besides a theoretical compilation of 
maintenance based on RCM reliability with information to complete the RCM worksheet and the 
RCM decision worksheet. Subsequently, a mode analysis, the mode, cause and effect of failure 
was made and assume that it has on the RCM worksheet. By calculation, availability and 
reliability was obtained, having as one 95% of the four units, because they are related. The 
maintenance plan was designed with Microsoft Excel program, because in these plants work with 
system, the frequencies of this plan are with the hours of operation of each units, but for different 
reasons the units don't work twenty four continuous hours and allowed maintenance in real time, 
this plan consist of four alarms: green, yellow, orange and red which are activated in the 
mentioned order according to the working hours. 
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electromecánicos. 
Tipo de Propuesta Tecnológica  
El presente proyecto consiste en diseñar un plan de mantenimiento preventivo programado para los 
grupos de generación de energía eléctrica, de la Central Hidroeléctrica Illuchi I, y la programación 
de rutinas de mantenimiento, se realizó en un software que sea de fácil acceso y bajo costo. 
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2. DISEÑO INVESTIGATIVO DE LA PROPUESTA TECNOLÓGICA. 
 
2.1 Título de la propuesta tecnológica 
Diseño de un plan de mantenimiento para las máquinas de generación de la Central 
Hidroeléctrica Illuchi I. 
 
2.2  Tipo de alcance  
Productivo 
En la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga opera la EMPRESA ELÉCTRICA 
PROVINCIAL COTOPAXI S.A. (ELEPCO S.A) la misma que tiene la función de prestar el 
servicio público de electricidad en su área de concesión que abarca la provincia de Cotopaxi la 
cual es 5556 km2, mediante la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. 
Entre las centrales generadoras hidroeléctricas con que cuenta ELEPCO S.A están: Illuchi 1, 
Illuchi 2 ubicadas en el Cantón Latacunga, El Estado y Angamarca que corresponden al Cantón 
Pujilí y Catazacón localizada en el Cantón Pangua, la capacidad instalada disponible de estas 5 
centrales de generación es de 15.26 MVA. 
Para la realización de este proyecto se consideró a la central hidroeléctrica Illuchi I; esta central,  
para generar energía eléctrica, utiliza el flujo de agua procedente del Rio Illuchi, para la 
transformación de energía hidráulica a energía eléctrica emplea cuatro unidades de generación, 
distribuida en dos grupos, uno  de 872 KVA de 1200 rpm y dos de 1750 KVA de 900 rpm, estas 
unidades utilizan turbinas marca Bell tipo Pelton con una capacidad total de generación de 5.22 
KVA con un voltaje de 2400 V con una frecuencia de 60 Hz y un factor de potencia de 0.8, en la 
actualidad esta central no dispone de un plan de mantenimiento preventivo adecuado, lo cual 
ocasiona que tenga paradas repentinas de sus unidades, dejando a estas fuera de funcionamiento. 
El presente proyecto está dirigido a elaborar el diseño de un plan de mantenimiento preventivo 
para las unidades de generación de la Central Hidroeléctrica Illuchi I, de ELEPCO S.A para esto 
se realizará un diagnóstico del estado actual de las unidades de generación, considerando sus 
elementos mecánicos y eléctricos. 
Además, se realizó un análisis de fallos para determinar cuáles son los factores que ocasionan 
averías, provocando la existencia de paradas no programadas, se identificó los daños más 
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frecuentes que tienen las unidades de generación en base a datos de campo, los mismos que se 
obtendrán en la central hidroeléctrica.  
Finalmente se elaboró, un plan de mantenimiento para las unidades de generación de la central 
hidroeléctrica Illuchi I, para ELEPCO S.A, tomando como referencia los mantenimientos 
realizados anteriormente, la experticia de los operadores de la central y la reducida 
documentación del fabricante de estas unidades.  
 
2.3 Área del conocimiento  
332203 Generadores de Energía   
 
2.4  Sinopsis de la propuesta 
Las centrales hidroeléctricas son de gran importancia dentro de los sistemas de generación de 
energía eléctrica, ya que cubren gran parte de la demanda diaria de energía, por lo tanto, es 
importante que se realicen adecuados mantenimientos a sus equipos y partes para prolongar la 
vida útil de los mismos y a la vez se encuentren disponibles para entrar en operación a plena 
carga cuando el sistema lo requiera. 
La generación de energía eléctrica en forma hidráulica en la Provincia de Cotopaxi es de 15.26 
MVA que representa un 0.34% de la totalidad generada en nuestro país, LA CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA ILLUCHI I aporta con 5.24 MVA que representa un 34.20% de la totalidad 
generada en nuestra Provincia, la misma que aporta al sistema Eléctrico Interconectado “para 
regular” el nivel de voltaje de la barra. Según RESOLUCIÓN Nro. ARCONEL – 043/16  Que él, 
articulo 54 de la Ley ibídem dispone: Precios sujetos a regulación de tarifas, EL ARCONEL, 
dentro del primer semestre de cada año, determinará los costos de generación, transmisión, 
distribución, comercialización y alumbrado público general  que se aplicarán en las transacciones 
eléctricas, el precio medio de la energía generada en los últimos años tiene un costo aproximado 
de $ 3,97 ¢USD/kWh, este costo se fija según el artículo 56 de la Ley ibídem que dispone: 
…Para las empresas públicas y mixtas de generación y transmisión, los costos deberán considerar 
los rubros por concepto de calidad, confiabilidad, disponibilidad, administración, operación y 
mantenimiento; y, los costos asociados con la responsabilidad ambiental. [1] 
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Después de haber realizado una visita a la Central Hidroeléctrica Illuchi I se constató que no 
cuenta con un plan de mantenimiento preventivo adecuado, por lo que se propone realizar el 
diseño de un plan de mantenimiento preventivo para sus unidades de generación el mismo que 
contribuirá a reducir las paradas no programadas de las unidades tales como: ruptura de bandas, 
bajo nivel de aceite en los cojinetes, fugas de aceite por las tuberías de conducción, desgaste por 
fricción en los carbones, etc.   
 La empresa, ELEPCO S.A al contar con un plan de mantenimiento en la Central, reducirá tiempo 
y costos de reparación, ya que se conocerán los pasos a seguir y la frecuencia con que se debe 
realizar las actividades de mantenimiento a fin de mantener en stock los repuestos. 
 
2.5 Objeto de estudio y campo de acción 
 
2.5.1 Objeto de Estudio 
Los equipos de generación de la Central Hidroeléctrica Illuchi I que opera para ELEPCO S.A 
localizada en Latacunga. 
 
2.5.2 Campo de Acción  
Diseñar un plan de mantenimiento preventivo programado para las unidades de generación de la 
Central Hidroeléctrica Illuchi I. 
  
2.6 Situación problémica y problema 
 
2.6.1 Situación Problémica 
La Central Hidroeléctrica Illuchi I se encuentra operando desde el año 1951 en la Provincia de 
Cotopaxi como parte de ELEPCO S.A, tiene 67 años de operación en forma continua, durante 
estos años y hasta la actualidad no se ha implementado un plan adecuado de mantenimiento 
preventivo, únicamente se ha actuado cuando se ha presentado el fallo o daño, ocasionando así 
que existan paradas no programadas de las unidades de generación las cuales perjudican a 
ELEPCO S.A. Es por estos antecedentes que se vio la necesidad de diseñar un plan de 
mantenimiento para las unidades de generación, para lo cual se tomó como referencia el 
conocimiento de los operadores de estos equipos y la reducida documentación existente. 
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2.6.2 Problema 
La Central Hidroeléctrica Illuchi I, a venido operando desde su puesta en funcionamiento con un 
plan de mantenimiento netamente correctivo, esto ha provocado que en el transcurso del tiempo 
se presenten paradas repentinas de los equipos, lo que ha ocasionado grandes pérdidas 
económicas a ELEPCO S.A. y a sus usuarios, es por esta razón que se plantea como respuesta a 
este problema, el diseño de un plan de mantenimiento preventivo “programado”, el mismo que 
contribuye a prolongar el tiempo de vida útil de los elementos de la Central así como a planificar 
rutas, rutinas y paradas de los equipos sin que afecten a los usuarios de este servicio. 
 
2.7  Hipótesis  
El diseño de un plan de mantenimiento programado para las unidades de generación de energía 
eléctrica de la Central Hidroeléctrica Illuchi I, disminuirá las paradas no programadas de las 
unidades e incrementará su confiabilidad y disponibilidad. 
 
2.8  Objetivos 
General 
Diseñar un plan de mantenimiento programado en la Central Hidroeléctrica Illuchi I, para 
ELEPCO S.A el cual permita mantener operativas sus unidades de generación y así reducir las 
paradas no programadas. 
 
Específicos  
 Realizar un diagnóstico a las unidades de generación, sus elementos eléctricos y 
mecánicos, para tener un conocimiento general. 
 Identificar los daños más frecuentes mediante una recolección de información, de 
mantenimientos realizados anteriormente en la Central. 
 Elaborar el plan de mantenimiento programado en un sistema computacional, para las 
unidades de generación de la Central Hidroeléctrica Illuchi I de ELEPCO S.A. 
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2.9  Descripción de las actividades y tareas propuestas con objetivos establecidos 
 
Objetivos planteados Actividades Resultado de la 
actividad 
Descripción de la 
metodología de la 
investigación 
Realizar un diagnóstico a 
las unidades de generación, 
a sus elementos eléctrico y 
mecánicos, para tener un 
conocimiento general. 
Recolección de 
datos de placa a 
cada unidad de 
generación 
Ficha con datos de 
las unidades 
 
Investigación de 
campo  
Determinar las 
conexiones  de los 
sistemas mecánicos 
y eléctricos con sus 
códigos 
Esquema mecánico  
Diagrama Unifilar   
 
Investigación de 
campo  
Investigación 
bibliográfica   
 
Identificar los daños más 
frecuentes mediante una 
recolección de información 
de mantenimientos 
realizados anteriormente 
en la Central.  
Determinar datos de 
mantenimiento 
realizados 
anteriormente y los 
repuestos utilizados 
 
Listado de averías 
y su frecuencia.  
 
Investigación de 
campo   
Entrevista a 
operadores 
Elaborar el plan de 
mantenimiento programado 
en un sistema 
computacional para las 
unidades de generación de 
la Central Hidroeléctrica 
Definir las 
actividades de 
mantenimiento 
eléctrico y 
mecánico por 
sistemas 
Plantilla con la 
programación de las 
actividades de 
mantenimiento 
Investigación        
de 
 campo  
Investigación 
Bibliográfica 
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Illuchi I de ELEPCO S.A. Frecuencias de 
mantenimiento y 
horas/hombre 
requeridas 
 
Pasos a seguir para 
realizar el 
mantenimiento e 
instrumentos 
utilizados 
Investigación        
de 
 campo  
Investigación 
Bibliográfica 
 
3 MARCO TEÓRICO 
3.1  Reseña Histórica ELEPCO S.A   
El día domingo 11 de abril de 1909 el Coronel Justiniano Viteri, presidente del Consejo 
Municipal de Latacunga, inauguró en forma oficial el servicio de alumbrado eléctrico de esta 
ciudad, conformándose lo que se llamó los Servicios Eléctricos Municipales, entidad que desde 
aquella fecha fue la encargada de administrar la energía eléctrica producida por una pequeña 
planta hidráulica de 30 KW localizada en el barrio Miraflores. En 1925 se inauguró otra central 
hidráulica de 300 KW en el río Yanayacu. El voltaje al cual se generaba era el mismo al que se 
distribuía y se consumía; es decir 110/220 V. con la primera central y luego con la segunda 
distribuida a 2.400 V, en 1951 el alcalde de Latacunga don Rafael Cajiao Enríquez inaugura la 
primera etapa de dos grupos hidráulicos de 700 KW cada uno. En la segunda etapa se instaló el 
tercer grupo, 1400 KW, entrando en operación en 1955. En 1967 entró en operación la Central 
IIluchi N° 2 con 1400 KW. Los caudales de agua que se aprovechaban eran de las lagunas de 
Piscacocha y Salayambo, y las captaciones de las acequias Retamales, Ashpacocha y Dragones. 
Con las nuevas centrales se cambió el sistema de distribución a 6.300 V. El primero de febrero de 
1984 entra en funcionamiento la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A., siendo sus 
Accionistas INECEL y los Municipios de Latacunga, Saquisilí, Salcedo y Pujilí. En el mes de 
marzo de 1987 se realiza la construcción de la ampliación de las centrales Hidráulicas Illuchi N° 
2, con el financiamiento de INECEL y de fondos propios de la Empresa. Esta ampliación tiene 
5200 KW divididos en dos grupos, inició su funcionamiento en el mes de diciembre de 1987. La 
Compañía debe observar los reglamentos que ha expedido el Ejecutivo, destacándose el de 
Tarifas, de Concesiones, de Funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista y el de Suministro 
del Servicio de Electricidad, cuya versión sustitutiva entró en vigencia en el mes de noviembre 
del año 2005 y que, en lo sustancial, norma las relaciones entre el consumidor, la ELEPCO S.A. 
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y el ente de regulación y control del sector eléctrico, CONELEC. En el aspecto legal, es 
importante anotar finalmente, la regulación 04/01 sobre la calidad del servicio en distribución que 
expidió el CONELEC en el año 2001. En base a ésta, la ELEPCOSA debe reportar su gestión en 
los aspectos de calidad del producto, calidad del servicio técnico y calidad del servicio comercial. 
[2] 
 
3.2 Evolución del Mantenimiento 
El comienzo del siglo XX, da origen a la Primera Generación de mantenimiento, que se extiende 
hasta mediados del siglo, tiene como características relevantes: 
 Equipos robustos, sobredimensionados y simples 
 Las actividades demandaban poca destreza 
 Poca importancia a los tiempos de parada de los equipos 
 La prevención de fallas en los equipos no era la prioridad 
 El mantenimiento era mantenimiento reactivo o de reparación  [3] 
En la segunda guerra mundial se implementa técnicas para prevenir fallas en equipos de combate 
y disminuir costos de reparación, vino a tomar importancia relevante, la disponibilidad y duración 
de la vida útil de la maquinaria, esto da origen a la Segunda Generación de mantenimiento que se 
extendió hasta mediados de los años 70, tiene como características principales: 
 Importancia en la productividad  
 Mayor interés a los tiempos de parada de los equipos 
 Inicio del mantenimiento preventivo  
 Sistemas de planificación y control de mantenimiento  
 Aumento de la vida útil de los equipos y sistemas [3] 
En la década de los 70 se desarrollan técnicas con el fin de prevenir las fallas de equipos y 
disminuir los costos de reparación, lo que dio origen a la Tercera Generación de mantenimiento, 
que se extendió hasta el fin de siglo y tiene entre sus características primordiales: 
 Altos volúmenes de producción. 
 Importancia a la producción y estándares de calidad 
 Demanda de disponibilidad y confiabilidad de los equipos 
 Significancia de los costos de mantenimiento 
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 Aplicación del mantenimiento productivo total (TMP) y del mantenimiento centrado en la 
confiabilidad (RCM) [4] 
El final del siglo pasado y el nuevo milenio da inicio a la Cuarta Generación de mantenimiento 
que representa la revolución industrial enmarcada en la competitividad la misma que se extiende 
desde inicios del siglo hasta hoy, se destacan como principales características: 
 Énfasis en los indicadores de disponibilidad y mantenibilidad. 
 Confiabilidad y excelencia operacional 
 Desarrollo de la optimización del mantenimiento planeado 
  Análisis del costo del ciclo de vida [4] 
 
3.3 Funciones del Mantenimiento en la Industria 
El departamento de mantenimiento de una industrial tiene cuatro funciones que deben marcar y 
dirigir su trabajo: 
 Cumplir un valor determinado de disponibilidad.  
 Cumplir un valor determinado de fiabilidad.  
 Asegurar una larga vida útil de la instalación en su conjunto, al menos acorde con el plazo 
de amortización de la planta.  
 Conseguir todo ello ajustándose a un presupuesto dado, normalmente el presupuesto 
óptimo de mantenimiento para esa instalación [5] 
 
3.3.1 Disponibilidad  
La disponibilidad de una instalación se define como la proporción del tiempo que dicha 
instalación ha estado en disposición de producir, con independencia de que finalmente lo haya 
hecho o no por razones ajenas a su estado técnico, lo más importante de mantenimiento es 
asegurar que la instalación estará en disposición de producir un mínimo de horas determinado del 
año. Es un error pensar que el objetivo de mantenimiento es conseguir la mayor disponibilidad 
posible (100%) puesto que esto puede llegar a ser muy costoso. [6] 
 
3.3.2 Fiabilidad 
La fiabilidad es un indicador que mide la capacidad de una planta para cumplir su plan de 
producción previsto, en una instalación industrial se refiere habitualmente al cumplimiento de la 
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producción planificada, y comprometida en general con clientes internos o externos. El 
incumplimiento de este programa de carga puede llegar a acarrear penalizaciones económicas, y 
de ahí la importancia de medir este valor y tenerlo en cuenta a la hora de diseñar la gestión del 
mantenimiento de una instalación. [6] 
 
3.3.3 Vida Útil de la Planta   
Es asegurar una larga vida útil para la instalación, es decir, las plantas industriales deben 
presentar un estado de degradación acorde con lo planificado de manera que ni la disponibilidad 
ni la fiabilidad ni el coste de mantenimiento se vean fuera de sus objetivos fijados en un largo 
periodo de tiempo, normalmente acorde con el plazo de amortización de la planta. La esperanza 
de vida útil para una instalación industrial típica se sitúa habitualmente entre los 20 y los 30 años, 
en los cuales las prestaciones de la planta y los programas de mantenimiento deben estar siempre 
dentro de unos valores prefijados.   
Un mantenimiento mal gestionado, con una baja proporción de horas dedicadas a tareas 
preventivas, con bajo presupuesto, con falta de medios y de personal y basado en reparaciones 
provisionales provoca la degrada rápidamente cualquier instalación industrial. Es característico 
de plantas mal gestionadas como a pesar de haber transcurrido poco tiempo desde su puesta en 
marcha inicial el aspecto visual no se corresponde con su juventud (en términos de vida útil). [7] 
 
3.3.4 Cumplimiento del Presupuesto 
El cumplimiento de disponibilidad, fiabilidad y vida útil no pueden conseguirse a cualquier 
precio. El departamento de mantenimiento debe conseguir las funciones marcados ajustando sus 
costos a lo establecido en el presupuesto anual de la planta, este presupuesto ha de ser calculado 
con sumo cuidado, ya que un presupuesto inferior a lo que la instalación requiere empeora 
irremediablemente los resultados de producción y hace disminuir la vida útil de la instalación; 
por otro lado, un presupuesto superior a lo que la instalación requiere empeora los resultados de 
la cuenta de explotación. [7] 
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3.4 Frecuencia de las Inspecciones  
Para lograr una buena programación del MP se basa en un estado experimental, la etapa básica en 
la fijación del ciclo de frecuencia de mantenimiento es el análisis técnico del equipo que tenga en 
cuenta los siguientes puntos: 
 Edad, condición y costo. El activo más antiguo y con mayor deterioro requiere servicios 
de inspección más frecuente, pero siempre con base en el análisis técnico- económico que 
justifique la inversión en su mantenimiento. 
 Severidad del servicio. Según la carga de trabajo de un equipo debe variar la frecuencia 
de inspección; para equipos idénticos, el de carga más severa requiere ciclos más cortos. 
 Requisitos de seguridad. Dependiendo de los riesgos que afectan la seguridad de personas 
e instalaciones, las frecuencias de inspección deben aumentarse para disminuir al mínimo 
las situaciones que generen condiciones peligrosas. 
 Susceptibilidad de deterioro. Con base en la vida útil probable y en las condiciones medio 
ambientales, la posibilidad de deterioro varía considerablemente por tanto la frecuencia de 
inspección debe ser mayor para las condiciones más desfavorables   
 Condiciones particulares de operación. Las frecuencias de inspección deben ajustarse con 
base a las condiciones de funcionamiento, del equipo tomado individualmente, que tienen 
que ver con operación inadecuada, sobrecargas, vibraciones debidas al sistema de 
montaje, susceptibilidad de perder los ajustes, etc. [8] 
 
3.5 Tipos de Mantenimiento 
El mantenimiento de conservación se divide en dos partes que son mantenimiento:  
 Mantenimiento Correctivo 
 Mantenimiento preventivo 
 Mantenimiento predictivo [9] 
 
3.5.1 Mantenimiento Correctivo  
Se lo realiza cuando el equipo sufre una avería o daño de forma inesperada, lo que da origen a 
parar la máquina, para proceder a su reparación sin estar previamente prevista, los cuales tienen 
un costo elevado. 
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Se emplea un porcentaje elevado de horas/hombre dedicadas al mantenimiento en dar solución a 
las fallas en equipos que no han sido detectados por mantenimiento, sino comunicados por el 
personal de producción u operadores. 
El mantenimiento correctivo se clasifica en: 
 Correctivo Contingente, hace referencia a las actividades que se realizan de formas 
inmediatas 
 Correctivo Programable, refiriéndose a las actividades que se lleva a cabo en aquellas que 
aún no lo necesitan, pero con la finalidad de proporcionar un mejor servicio se lo realiza 
con anterioridad. [9] 
 
3.5.2 Mantenimiento Preventivo 
Se basa en prevenir las fallas que pueden ocasionar paradas no programadas, partiendo desde un 
control estadístico observaciones rutinarias y catálogos del fabricante de los equipos.  
Con un buen plan de mantenimiento preventivo, se adquiere experiencia en la determinación de 
causas de fallas repetitivas o del tiempo de operación seguro de un equipo, la falta de 
mantenimiento preventivo en los equipos e instalaciones en una empresa ocasionan muchos 
accidentes que pueden poner en riesgo la vida de las personas que trabajan ahí    
El mantenimiento preventivo por la razón de ser programable debe ser: 
 Periódico. Se lo realiza al pasar un periodo de tiempo con el fin de aplicar las actividades 
programadas, después de determinar horas de funcionamiento del equipo en el que algunas 
pruebas al equipo y sustitución de piezas. 
 Analítico. Es un análisis muy profundo de la información que se obtiene de las maquinas 
más importantes de la empresa. 
 Progresivo. Consiste en efectuar el mantenimiento por partes, progresando en el de 
acuerdo a los tiempos ociosos de la maquina  
 Técnico. Es la combinación del mantenimiento periódico y del progresivo [10] 
 
3.5.3 Mantenimiento Predictivo. 
 Es una de las actividades más importantes del plan de conservación, que se lleva a cabo para 
mantener la capacidad de trabajo del equipo durante su explotación. Previo al cuidado de los 
equipos, la realización de inspecciones, la vigilancia sistemática de su estado, el control de 
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regiones de trabajo. La observación de las normas de generación, instrucciones del fabricante e 
instrucciones locales propias de la empresa; incluyendo regulación, limpieza y lubricación, 
eliminación de pequeñas fallas que no requieren desconexiones del equipo. El servicio técnico se 
lo realiza con el personal de operación y/o el personal de mantenimiento y debe ser planificado, 
previsto en documentos con orden y periodicidad (inspecciones, pruebas, limpieza, etc.). [10] 
 
3.6 Plan de Mantenimiento  
Es una herramienta que nos permite agrupar todas las actividades de mantenimiento que se deben 
realizar en un sistema, generalmente se especifica con detalle, cada qué periodo se debe realizar 
mantenimiento estas pueden ser: diarias, semanales, mensuales, trimestrales y anuales con esto 
facilitamos una futura programación de actividades de esta forma conseguimos una operación del 
sistema con mayor fluidez y menor indisponibilidad. [10] 
 
3.7 Mantenimiento preventivo a las unidades de generación  
Se define como la supervisión regular de un grupo generador de electricidad para detectar 
posibles fallos, siendo esta la mejor manera de evitar que un grupo quede fuera de servicio por 
avería, el mantenimiento de grupos de generación eléctrica radica en la necesidad real de pararlos 
cada cierto tiempo para su revisión estas paradas deben estar programadas, de tal modo que desde 
un mantenimiento preventivo se evite fallos en su funcionamiento la enorme importancia de   
realizar este tipo de mantenimiento es que una parada imprevista en los grupos conllevaría una 
indeseable interrupción del suministro eléctrico, con esto podemos tener una repercusión 
económica negativa, además una avería imprevista  puede afectar al sistema desestabilizándolo 
ya que todas las centrales de generación están interconectadas al sistema eléctrico global y por 
ultimo tendría un impacto negativo con la calidad de servicio que se  
proporcione a los consumidores. [11] 
 
3.8  Centrales Hidroeléctricas 
La función de una central hidroeléctrica es la generación de energía eléctrica mediante el uso de 
agua como fuerza motriz para las turbinas, aprovechan la energía potencial gravitatoria que tiene 
una masa de agua de cauce natural, la cual se determina por la caída de cada cauce para la 
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generación de energía eléctrica, al contar con este tipo de energía se producen algunos beneficios 
entre estos tenemos: 
 Apoyo al desarrollo económico. 
 Mejoramiento de la calidad de vida en el lugar que presta el servicio. [12] 
3.8.1 Clasificación de las centrales hidroeléctricas  
Las centrales hidráulicas se pueden clasificar según varios argumentos como características 
técnicas, funcionamiento entre otros, en este caso se clasificará según la altura de salto de agua o 
desniveles existentes: 
 Centrales de alta presión  
 Centrales de media presión  
 Centrales de baja presión  
 
3.8.1.1  Centrales de Alta Presión  
Alturas de salto hidráulico superiores a los 200 m. Como máquina motriz se emplea, 
generalmente, turbinas Pelton o para los saltos de menor altura, turbinas Francis lentas, los 
caudales desalojados son relativamente bajos, de aproximadamente 20 m3/s por máquina, nuestra 
Central Hidroeléctrica en estudio se ubica dentro de esta clasificación, posee un salto hidráulico 
que está sobre los 290m.  
 
3.8.1.2  Centrales de Media Presión 
Alturas de salto hidráulico comprendidas entre 20 y 200 m utilizan caudales de 200 m3/s por 
máquina, como máquina motriz, se utiliza turbinas Francis medias y rápidas. 
  
3.8.1.3  Centrales de Baja Presión  
Altura de salto hidráulico inferior a 20 m. se emplea turbinas Francis extra rápidas, turbinas de 
hélice y en especial las turbinas Kaplan, cada unidad se alimenta de un caudal mayor o igual a 
300 m3 /s. [13] 
 
3.9  Elementos que conforman la Central Illuchi I 
Se muestra un listado de forma general de los elementos que constituyen la misma: 
 Compuertas 
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 Accionamiento de compuertas 
 Válvulas (Órganos de obturación) 
 Canal de desagüe 
 Casa de maquinas 
 Sistema de elevación 
 Tanque de presión 
 Tubería de presión 
 
3.9.1 Compuertas  
Las compuertas se utilizan para cerrar las conducciones de agua, canales y tuberías, así como 
para regular el caudal de agua. 
 
3.9.2 Accionamiento de las compuertas 
Para elevar una compuerta es necesario tener un esfuerzo que es superior al peso de la compuerta 
y a los rozamientos originados por la presión hidráulica, únicamente las compuertas de mínimas 
dimensiones se pueden accionar manualmente  
 
3.9.3 Tuberías 
Las tuberías de presión de la central en estudio son de acero con una altura de 310 m, con una 
longitud de 1150 m y 558mm de diámetro, con los siguientes espesores promedio:  
 
Grupo 1 y 2. 
4,40 – 4,42 mm 
 12,0 mm a la entrada de casa de máquinas y codos  
Grupo 3         
 4,95 – 5,02 mm 
 11,0 mm a la entrada de casa de máquinas y codos  
Grupo 4         
 7,05 – 7,18 mm  
10,0 mm a la entrada de casa de máquinas y codos, como se muestra en la figura 3. 
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Figura 3: Tuberías de la Central Hidroeléctrica Illuchi I hacia la casa de maquinas 
Fuente: Autor 
 
3.9.4 Válvulas  
Las válvulas se utilizan para abrir y cerrar el flujo de agua, en las tuberías de presión, los sistemas 
de cierre pueden ser:  
 De seccionamiento, se encarga de cerrar el paso de agua hacia las turbinas, cuando estas 
lo requieran. 
 De seguridad, es un dispositivo automático de cierre que actúa cuando el agua sobrepasa 
la velocidad de un valor máximo fijado y cuando el caudal sobrepasa el nivel de flujo que 
normalmente |atraviesa por la turbina. 
 
3.9.5 Canal de Desagüe  
Es el depósito de agua a la salida de las turbinas, para retornar a su cauce natural, a la salida de 
las turbinas el agua aún posee una velocidad importante, y, por ende, poder erosivo para evitar 
que se produzca socavaciones en el piso hay que revestir cuidadosamente el desemboque del 
agua de las turbinas. 
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3.10 Casa de Máquinas 
La casa de máquinas de la Central Illuchi I, es una edificación con una longitud de 29.4 m y un 
ancho de 8.15 m dentro de la cual se hallan los equipos principales de la planta como 
generadores, turbinas, cabina anti ruido para los operadores, baterías y tablero de control y 
medidas, como se muestra en la figura 3.1. 
 
 
Figura 3.1: Casa de máquinas de la central hidroeléctrica Illuchi I 
Fuente: Autor 
 
3.11 Hidrogrupos: turbinas y generadores  
Se transforma la energía cinética del fluido en energía eléctrica para realizarlo se necesita de un 
hidrogenerador, se hace referencia a hidrogrupos a las unidades de generación al conjunto turbina  
y generador, la energía cinética se transforma en energía mecánica en la turbina al rotar y 
finalmente el generador transforma la energía mecánica en eléctrica [14] 
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3.11.1 Turbina Hidráulica 
Es una maquina destinada a trasformar  la energía  hidráulica, de una corriente o salto de agua, en 
energía mecánica, se puede trasformar por su presión  (energía potencial de la posición) o por la 
velocidad (energía cinética), en el trabajo mecánico existe en un eje de rotación, el trabajo 
mecánico desarrollado en la turbina es transformado en energía eléctrica, al hacer girar el rotor 
del generador, esto se produce por la unión de las ejes de las dos máquinas, Turbina- Generador, 
consiguiendo  el sincronismo de giro entre estas dos máquinas. 
En instalaciones con turbinas hidráulicas el rendimiento del sistema es alto, superando el 90%, 
considerando todas las perdidas hidráulicas por choque, de caudal, de fricción en el generador, 
mecánicas y otras. [15]  
 
3.11.2 Clasificación de las turbinas  
Turbinas Pelton: Adoptadas a saltos mayor a 400m  
Turbinas Francis: adaptados a saltos medios entre 40 y 500m 
Turbinas Hélice y Kaplan: para saltos inferiores a 400m 
Grupos Bulbo: completamente sumergidos para saltos entre 2 y 15m 
Turbinas Bomba: Para centrales de acumulación por bombeo 
En nuestro Central tenemos instaladas Turbinas Pelton. 
Esta turbina fue creada en 1889 y patentada por el norteamericano L.A. Su funcionamiento se 
base en la evolución de una rueda hidráulica , posee las mejores características para grandes 
alturas y desde luego la única maquina capaz de funcionar a alturas mayores 1.700m su giro es 
muy suave y tiene una gran suavidad de giro y un buen funcionamiento a carga parcial [15] 
 
3.11.3  Turbina Pelton 
La turbina Pelton es una turbina de acción, todo el cambio energético entre el fluido y el rodete se 
realiza a través del termino de presión dinámica, en nuestro medio los tipos de turbina que 
encontramos con frecuencia son: Pelton, Michell - Bankin y Francis, estas turbinas, necesitan 
poco mantenimiento siempre y cuando el agua que circula por ellas, se mantenga limpia cuando  
algún objeto se incruste en el interior de la turbina, es necesario desmontar los inyectores de las 
turbinas Pelton o de ser una turbina Francis o Michell – Banki es necesario retirar la tapa de 
inspecciones de esta forma se extrae el objeto y las turbinas recuperan su potencia. [16]  
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3.12 Elementos de una turbina Pelton  
Se muestra los elementos que conforman una turbina hidráulica tipo Pelton y se realiza una 
descripción de los mismos: 
 
3.12.1 Rodete 
Es el elemento principal de la turbina está constituido por un disco provisto por un sistema de 
álabes, o cucharas esta gira con cierta velocidad angular, es aquí donde se realiza la 
transformación de energía hidráulica en energía mecánica aprovechando su aceleración y 
desviación. 
 
3.12.2 Distribuidor  
Puede estar constituida por uno o varios inyectores de agua, su función es la de dirigir de un 
chorro de agua, cilíndrico y de sección uniforme que se proyecta sobre el rodete y regula el 
chorro de agua hacia el rodete. 
 
3.12.3  Inyectores  
El inyector es una tobera que reduce el caudal hasta un valor deseado regula el chorro de agua, 
que impactara sobre las cucharetas del rodete mediante los inyectores se regula el movimiento 
axial de las ajugas, el accionamiento de las ajugas se realiza mediante aceite a presión que 
procede del sistema de regulación. 
 
3.12.4 Regulador de Velocidad 
Es el encargado de regular la velocidad y potencia activa de las turbinas sin importar la condición 
de carga a la que se encuentre el sistema, este sistema se encarga de operar el anillo distribuidor 
en las paletas directrices mediante aceite almacenado a presión, realizan el cierre o apertura de las 
paletas. 
 
3.12.5 Eje de la turbina 
Esta unida rígidamente al rodete situados adecuadamente sobre cojinetes los mismos que se 
encuentran debidamente lubricados, se encarga de transmitir el movimiento de rotación al eje del 
generador [14] 
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3.12.6  Turbinas en la Central Illuchi I 
La Central Hidroeléctrica cuenta con cuatro turbinas, una para cada grupo de generación las 
mismas que tienen las siguientes características:  
Turbinas tipo Pelton, marca Teodoro Bell &Cía. de Fabricación Suiza, construidas en 1954; de 
dos jets, con sus respectivos deflectores de chorro, con eje horizontal, caída neta de 290 m, 
caudal de 610 l/s, potencia de 2000 CV (1470 KW), velocidad nominal de 900 RPM, velocidad 
de embalamiento de 1620 RPM.   
 
3.13 Generador   
Una máquina sincrónica ( Generador o Motor sincrónico ) es en la cual la velocidad promedio es 
directamente proporcional a la frecuencia del sistema eléctrico a la cual se conecta, es una 
máquina rotativa, que convierte la energía mecánica en energía eléctrica cuando funciona como 
generador y cuando funciona como motor convierte la energía eléctrica en energía mecánica, 
cuando la maquina sincrónica se conecta a una barra de voltaje y genera corriente que va a las 
barras esta funciona como generador, en este caso el voltaje generado en los bornes de la 
maquina es mayor al de la barra y en caso de funcionar como motor el voltaje de la barra es 
mayor al de los bornes de la maquina sincrónica [17] 
 
3.13.1 Clasificación de los generadores síncronos  
De acuerdo a su armadura fija y campo giratorio  
 De polos salientes  
 De polos lisos  
 
En el Ecuador y la mayoría de países sudamericanos la frecuencia de generación de energía 
eléctrica es de 60 Hz. 
La construcción de máquinas con polos salientes es característica de los generadores 
hidroeléctricos, debido a que las turbinas hidráulicas trabajan a velocidades relativamente bajas y 
requieren un gran número de polos para obtener la frecuencia deseada. Los polos salientes son los 
más adecuados para este caso, ya que a bajas velocidades no existe problema la fricción con el 
aire. [17]  
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3.13.2 Componentes de un generador síncrono  
Las partes fundamentales de un generador síncrono son las siguientes: 
 
3.13.2.1  Estator 
Parte de la máquina, montada, envuelta del rotor de forma que el mismo pueda girar en su 
interior; también constituido de un material ferromagnético envuelto en un conjunto de 
enrollamientos distribuidos a lo largo de su circunferencia, la maquina síncrona está compuesta 
básicamente de una parte activa fija que se conoce como inducido o estator y de una parte 
giratoria coaxial que se conoce como inductor rotor. 
 
3.13.2.2 Rotor 
Es la parte de la máquina que realiza el movimiento rotatorio, constituido de un material 
ferromagnético envuelto en un enrollamiento llamado “enrollamiento de campo” que tiene como 
función producir un campo magnético constante, así como en el caso del generador de corriente 
continua para interactuar con el campo producido por el enrollamiento del estator 
  
3.13.2.3 Anillos Rozantes 
La corriente de excitación se transporta al bobinado inductor por medio de los anillos colectores, 
están constituidos por una brújula de acero, las conexiones entre bobina y anillos se realiza con 
conductores de cobre dentro del orificio axial. 
 
3.13.2.4 Escobillas 
Están fabricadas de carbón, tienen una dureza menor que la del colector, para evitar que este se 
desgaste rápidamente se encuentra albergadas por la porta escobillas, su función es transmitir la 
tensión y corriente de la fuente de alimentación hacia el colector y, por consiguiente, al 
embobinado del rotor.   
 
3.13.2.5 Cojinetes  
Uno de los elementos principales de una central de generación son los cojinetes combinados, el 
mismo que está compuesto de un cojinete guía y un cojinete de empuje, el cojinete guía es el 
encargado de soportar cargas radiales y mantener al eje centrado, el cojinete de empuje transmite 
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las cargas axiales del eje al soporte de la máquina y compensa la transmisión con una película de 
aceite auto lubricante durante esta operación. [17] 
 
3.13.2.6  Generadores de la Central Hidroeléctrica Illuchi I 
Los generadores que tenemos en la planta en estudio son: 
Para los grupos 1 y 2: 
Generadores trifásicos marca BROWN BOVERI, tipo WAS46d, con eje horizontal, 872 KVA, 
factor de potencia 0,8 voltaje nominal 2400V, corriente nominal 210 A, 60 Hz velocidad 
sincrónica 1200 RPM, velocidad de embalamiento 1620 RPM, rendimiento a plena carga 95%, 
con excitatriz marca BROWN BOVERI de 9,2 KW, corriente nominal 235 A cc, voltaje 35 V cc.  
Para los grupos 3 y 4: 
Generadores trifásicos, marca BROWN BOVERI, tipo WA58F, con eje horizontal, 1750 KVA, 
factor de potencia de 0,8 voltaje nominal 2400 V, corriente nominal 420 A, 60 Hz, velocidad 
sincrónica 900 RPM, velocidad de embalamiento 1620 RPM, rendimiento a plena carga 95%, 
con excitatriz de marca BROWN BOVERI de 15,8 KW, corriente nominal de 264 cc, voltaje 60 
Vcc, como se muestra en la figura 3.2. 
 
 
Figura 1.2: Unidades de generación de la Central Illuchi I 
Fuente: Autor 
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3.14 Sistema de Excitación 
El sistema de excitación está compuesto por procesos y elementos para suministrar corriente 
continua al rotor que se encuentra en movimiento para formar el campo magnético que necesita el 
generador para crear el voltaje inducido hasta alcanzar el valor nominal de esta forma 
predisponiendo a la unidad para ser sincronizada, la excitación puede ser controlada de forma 
automática por un regulador principal o secundario también se lo puede controlar de forma 
manual en caso de que se requiera. 
 
3.15 Tablero de control y medida   
La central está integrada por tableros de control y potencia, existe un tablero para cada grupo 
generador, donde tenemos el selector para la apertura y cierre del disyuntor, amperímetro para 
cada fase, medidor de energía, conmutador de voltaje y relés para la protección del generador 
estos tableros están divididos en tres partes:  
 Llegada: se recibe las señales de protección y medición de los generadores. 
 Salida: consta de un voltímetro, que mide el voltaje a la salida de la sub estación y un 
conmutador que se encarga de activar y desactiva el disyuntor 
 Excitación: consta de un amperímetro y voltímetro para controlar la corriente y tensión de  
excitación del generador, y de un sin cronoscopio diferencial, Como se muestra en la figura 3.3. 
 
 
Figura 3.3: Tablero de control para cada grupo generador de la Central Illuchi I 
Fuente: Autor 
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3.16  Generación de la Central Hidroeléctrica Illuchi I  
Se tiene la generación mensual de las cuatro unidades que operan en la central y sus horas de 
funcionamiento en el periodo 2017 –  2018, como se muestra en la tabla 1, 2, 3 y 4. 
 
3.16.1 Generación de las unidades de la Central Hidroeléctrica Illuchi I 
Tabla 1: Generación en Kw-h y horas de funcionamiento de la unidad 1 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ILLUCHI 1 
MES GENERACIÓN Kw-h HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE 
LA UNIDAD 
ENE-17 374.000 739 
FEB-17 331.200 424 
MAR-17 211.600 424 
ABR-17 380.700 663 
MAY-17 378.700 571 
JUN-17 333.600 547 
JUL-17 329.900 664 
AGO-17 293.592 580 
SEP-17 290.800 600 
OCT-17 205.200 384 
NOV-17 290.800 600 
DIC-17 177.500 402 
ENE-18 175.100 395 
FEB-18 174.700 390 
MAR-18 163.300 357 
ABR-18 289.500 604 
MAY-18 379.400 715 
TOTAL 4.779.592 9059 
 
Fuente: ELEPCO S.A. 
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Figura 3.4: Generación unidad 1 
Fuente: ELEPCO S.A. 
 
 
Figura 3.5: Horas generadas unidad 1 
Fuente: ELEPCO S.A. 
 
La curva de generación y de horas generadas de la unidad 1 indica que, durante el mes de abril, 
del 2017 se obtuvo mayor productividad siendo proporcional con las horas trabajadas esta 
productividad se obtiene por época lluviosa y trabajo de las unidades a su mayor capacidad 
mientras que en el mes de marzo del 2018 indica un descenso en la generación por diferentes 
mantenimientos no programadas en la unidad. 
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Tabla 2: Generación en Kw- h y horas de funcionamiento de la unidad 2 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ILLUCHI 1 
MES GENERACIÓN Kw-h HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE 
LA UNIDAD 
ENE-17 327.400 643 
FEB-17 333.700 579 
MAR-17 363.000 676 
ABR-17 371.500 709 
MAY-17 444.100 721 
JUN-17 372.000 697 
JUL-17 398.200 742 
AGO-17 406.100 728 
SEP-17 333.000 628 
OCT-17 276.400 523 
NOV-17 333.000 628 
DIC-17 187.100 332 
ENE-18 150.500 300 
FEB-18 143.800 270 
MAR-18 232.100 486 
ABR-18 249.100 494 
MAY-18 216.600 228 
TOTAL 5.137.600 9384 
 
Fuente: ELEPCO S.A. 
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Figura 3.6: Generación unidad 2 
Fuente: ELEPCO S.A. 
 
 
Figura 3.7: Horas generadas unidad 2 
Fuente: ELEPCO S.A. 
 
La curva de generación y de horas generadas de la unidad 2 indica que durante el mes de mayo 
del 2018 tiene el registro de mayor productividad relacionado con horas trabajadas por época 
invernal trabajando la unidad a su máxima capacidad, mientras que en el mes de enero 2018 
indica un descenso en generación por mantenimientos programados. 
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Tabla 3: Generación en Kw- h y horas de funcionamiento de la unidad 3 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ILLUCHI 1 
 
MES 
 
GENERACIÓN Kw-h 
HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE 
LA UNIDAD 
ENE-17 0 0 
FEB-17 484.600 518 
MAR-17 699.200 736 
ABR-17 635.200 709 
MAY-17 634.300 744 
JUN-17 608.000 720 
JUL-17 621.700 744 
AGO-17 615.800 744 
SEP-17 621.900 720 
OCT-17 654.400 731 
NOV-17 621.900 720 
DIC-17 634.000 695 
ENE-18 600.000 693 
FEB-18 608.100 692 
MAR-18 657.300 743 
ABR-18 694.100 699 
MAY-18 618.000 726 
TOTAL 10.008.500 11334 
 
Fuente: ELEPCO S.A. 
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Figura 3.8: Generación unidad 3 
Fuente: ELEPCO S.A. 
 
 
Figura 3.9: Horas generadas unidad 3 
Fuente: ELEPCO S.A. 
 
En la unidad 3 durante el mes de marzo del 2017 indica la mayor generación manteniéndose casi 
constante durante el resto del año hasta el mes de mayo 2018, siendo proporcional en las horas 
generadas reflejando su mayor productividad en los meses de marzo, mayo del 2017 y marzo del 
2018 por época invernal y su menor rendimiento en el mes de enero y mes de febrero. 
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Tabla 4: Generación en Kw- h y horas de funcionamiento de la unidad 4 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ILLUCHI 1 
 
MES 
 
GENERACIÓN Kw-h 
HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE 
LA UNIDAD 
ENE-17 907.200 739 
FEB-17 649.200 520 
MAR-17 920.200 739 
ABR-17 894.000 705 
MAY-17 996.700 718 
JUN-17 870.000 694 
JUL-17 928.100 702 
AGO-17 938.800 725 
SEP-17 810.700 710 
OCT-17 694.300 606 
NOV-17 810.700 710 
DIC-17 819.500 744 
ENE-18 780.100 698 
FEB-18 729.800 692 
MAR-18 762.100 744 
ABR-18 804.200 716 
MAY-18 863.800 732 
TOTAL 14.179.400 11894 
 
Fuente: ELEPCO S.A. 
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Figura 3.10: Horas generadas unidad 4 
Fuente: ELEPCO S.A. 
 
 
Figura 3.11: Horas generadas unidad 4 
Fuente: ELEPCO S.A. 
 
La unidad 4 produjo mayor generación en el mes de mayo por presentar fallos mínimos en sus 
elementos, a diferencia del mes de febrero que existe una baja generación y menor número de 
horas debido al bajo nivel de agua en los tanques teniendo que sacarlas de servicio. 
 
 
 
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18
G
E
N
E
R
A
C
IO
N
 K
w
-h
MESES DEL AÑO
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18
H
O
R
A
S
 G
E
N
E
R
A
D
A
S
 H
MESES DEL AÑO
 
 
32 
 
4 METODOLÓGICO 
Para realizar el plan de mantenimiento de este proyecto se utilizó la experiencia de los operadores 
de la Central Illuchi I, ya que esta central por su antigüedad carece de manuales de sus equipos 
también se empleó la metodología (RCM): Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad. 
 
4.1 Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM)  
Es una metodología que busca erradicar o al menos limitar las averías que se producen en las 
instalaciones de una planta, lo principal del (RCM) es aumentar la fiabilidad de la instalación con 
esto se busca disminuir los tiempos muertos por averías que impidan cumplir con la producción, 
como parte secundaria es aumentar la disponibilidad y disminuir al mismo tiempo los costos de 
mantenimiento para cumplir este método se emplea siete fases que son: 
Fase 0: Codificación y listado de todos los equipos y elementos el sistema que se está 
estudiando, recopilación de esquemas diagramas funcionales y diagramas lógicos. 
 Fase 1: estudio detallado de funcionamiento del sistema listado de funciones de cada sub sistema 
y cada equipo significativo que integren el sub sistema. 
Fase 2: Determinar los fallos funcionales y fallos técnicos. 
Fase 3: Determinar los modos de fallos y causas de cada uno de los fallos encontrado en la fase 
anterior. 
Fase 4: Estudio de las consecuencias de cada modo de fallo, clasificación de los modos de fallos 
en críticos, medios críticos y no críticos. 
Fase 5: Determinación de medidas que eviten los efectos de los fallos. 
Fase 6: Agrupación de las medidas preventivas en sus diferentes categorías elaboración del plan 
de mantenimiento, procedimiento de operación y de mantenimiento. 
Fase 7: Puesta en marcha del plan de mantenimiento. [18] 
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4.1.1 Las siete preguntas básicas del RCM 
El mantenimiento RCM se centra en una relación entre la organización y los elementos fijos que 
la componen, para poder explorar esta relación es necesario saber qué elementos físicos posee la 
empresa, y determinar cuáles son los que van estar sujetos al método RCM, este método formula 
siete preguntas del equipo o activo que se desea revisar:  
¿Cuáles son las funciones? 
¿De qué forma puede fallar? 
¿Qué causa que falle? 
¿Qué sucede cuando falla? 
¿Qué ocurre si falla? 
¿Qué se puede hacer para prevenir el fallo? 
¿Qué sucede si no prevenir el fallo? [19] 
 
4.1.2 Fallas Funcionales 
La falla funcional se define como la incapacidad de un activo físico de cumplir con su función 
dada a nivel de rendimiento que sea aceptable para el usuario 
 Fallo total parcial 
 Limites supriores e inferiores 
 Instrumentos de medición e indicadores 
 El contexto operacional [18] 
 
4.1.3 Modos de Falla 
La norma (SAE JA1011) defines lo siguiente para identificar y listar los modos de fallos: 
 Se identificarán todos los estados de fallos ocasionados por fallas funcionales. 
 El método utilizado para decidir qué es lo que constituye probabilidad de un modo de 
fallo será aceptable para el usuario o propietario del activo. 
 Se debe identificar los modos de fallo a un nivel que se pueda identificar una política de 
gestión de falla  
En la hoja de información debe ser listado los modos de falla que a ocurrido anteriormente los 
que en la actualidad son contrarrestados mediante el plan de mantenimiento y los que se 
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consideran razonables de ocurrir en su contexto operacional, incluyendo errores humanos, 
deterioro y defectos de diseño [19] 
 
4.4.3 Efectos de Falla  
Es cualquier evento que causa una falla funcional al equipo, al momento de analizar los efectos 
de falla, se debe considerar los siguientes aspectos. 
 La evidencia del fallo 
 Los riesgos para seguridad y medio ambiente  
 Afectaciones a la producción y la operación  
 Daños físicos ocasionados 
 Acciones correctivas, hay que incluir el tiempo de parada necesario para su reparación 
 toda la información se registra en la hoja RCM, como se muestra en la figura 4. [20] 
 
MODO DE FALLA EFECTO DE FALLA
1
2
1
2
1
2
1
2
C
D
1
CENTRAL HIDROELECTRICA ILLUCHI I
Elemento: TURBINA
Componente:  RODETE
FALLO DE FUNCIÓN
A
B
HOJA DE TRABAJO  DE 
INFORMACIÓN R.C.M
FUNCIÓN
 
Figura 4: Hoja de trabajo de información RCM 
Fuente: [20] 
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4.4.4 Hoja de Decisión RCM 
La Hoja RCM está dividida en dieciséis columnas, la columna F, FF, MF analizan el modo de 
fallo, siendo: 
F: Función 
FF: Frecuencia de fallo  
MF: Modo de fallo  
Las diez columnas siguientes se refiere a las preguntas de decisión del RCM, las columnas H, S, 
E y O registran las respuestas a preguntas concernientes a las consecuencias de cada modo de 
fallo.  
Las tres columnas siguientes H1, H2, H3 registran si se ha empleado una tarea proactiva. 
Si es necesario responder cualquiera de las preguntas “a falta de” se utiliza las columnas H4, H5 
O S4 que nos permiten registrar esas preguntas. 
La columna H1/S1/O1/N1 se registra si se encontró una tarea a condición apropiada para 
anticipar el modo de fallo, para evitar las consecuencias. 
La columna H2/S2/O2/N2 se registra si se pudo encontrar de reacondicionamiento cíclico, para 
prevenir fallos 
Las últimas tres registran la tarea propuesta, la frecuencia con la que se realiza y quien es el 
personal encargado  
La columna H3/S3/O3/N3 se registra si puede existir una tarea de sustitución cíclica para 
prevenir fallos, como se muestra en la figura 4.1. [20] 
 
H1 H2 H3
S1 S2 S3
O1 O2 O3
F MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4
CENTRAL HIDROELECTRICA ILLUCHI I
HOJA DE TRABAJO DE DECISIÓN R.C.M
Elemento :TURBINA
Componente: RODETE
Referencia de información Evaluación de las consecuencias Tarea
“a falta de ”
Tarea 
Propuesta
Frecuencia 
inicial
A realizar 
por
FF
 
Figura 4.1 2:Hoja de decisión RCM 
Fuente: [20] 
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4.4.5 Que sucede si no se puede prevenir el fallo 
La segunda generación del mantenimiento sugiere que esta acción preventiva debe de consistir en 
una reparación del equipo a cambio de componentes a intervalos fijos, supone que la mayoría de 
los elementos funcionan con precisión para un periodo y luego se deterioran rápidamente, a 
continuación, se define que sucede si no se puede prevenir el fallo: 
 Tareas de reacondicionamiento cíclico, con estas tareas los equipos son revisados o sus 
elementos reparados a frecuencias determinadas independientemente de cual sea su estado 
en ese momento, están gobernados por la vida de los elementos. 
 Tareas de sustitución cíclica, Consiste en reemplazar un equipo o sus elementos a 
frecuencias determinadas independientemente de su estado ene se momento, están 
gobernadas por la vida de los elementos.  
 Tareas a condición cíclicas, se basa en un gran número de fallos que no ocurren 
instantáneamente si no se desarrollan al transcurso de un determinado tiempo. [21] 
 
4.4.6 Como se puede prevenir el fallo 
Además de preguntarse si las tareas sistemáticas son técnicamente factibles el RCM se pregunta 
si vale la pena hacerlas, al hacer esta pregunta el RCM combina la evaluación de la consecuencia 
con la selección de la tarea en un proceso único de decisión que se basa en los principios 
siguientes:  
 Una acción de prevenir el fallo de una función oculta solo valdrá la pena si reduce el 
riesgo de un fallo múltiple asociado con esa función a un nivel bajo aceptable  
 Una acción de prevenir el fallo que tiene consecuencias en la seguridad o el medio 
ambiente valdrá la pena hacerlo si reduce el riesgo de esa falla mismo a un nivel 
realmente bajo, o si se elimina por completo. 
 Si el fallo tiene consecuencias operacionales, valdrá la pena realizarlo si el costo total de 
hacerlo durante cierto tiempo es menor que el costo de las consecuencias operacionales y 
el costo de reparación durante el mismo tiempo.  
 Si el fallo tiene consecuencias no operacionales, pero hay costos de mantenimiento, solo 
vale la pena realizar si el costo total de hacerlo durante cierto tiempo es menor que el 
costo de las consecuencias no operacionales. [21] 
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4.2 Codificación de Equipos 
Codificar es crear un identificativo único para cada equipo, facilitando así su localización, su 
referencia en órdenes de trabajo, permite la elaboración estadística de fallos, de esta forma 
aportando con valiosa información, sobre el equipo existente de una planta. [22]  
El sistema de codificación que se utilizara para la Central de Generación Illuchi I es alfanumérico 
el mismo que consta de cinco grupos cuatro de dos dígitos y uno de tres dígitos:  
 
Planta          Área         Sistema           Equipo         Numero 
 
XX              XX               XX                  XX              XXX 
 
Con los dos primeros dígitos (Planta) determina a la planta que corresponde siendo para la central 
en estudio el número 01 
El siguiente campo de dos caracteres se refiere al área de ubicación de los equipos (Área): (A1) si 
está fuera de la casa de máquinas y (A2) si está dentro de la casa de máquinas 
El siguiente campo de dos caracteres (Sistema) se identifica al sistema que pertenece el equipo: 
sistema de lubricación (SL), sistema de refrigeración (SR), sistema generación(SG), sistema de 
conducción del fluido (SC), sistema de control y medidas (SM) 
El siguiente campo de dos caracteres (Equipo) corresponden al código del equipo, está encerrada 
toda la información para identificar al mismo, pero no se encuentra individualizada, es necesario 
recordar que todos los equipos idénticos tienen el mismo código sin importar su cantidad y 
ubicación, por ejemplo, motor (MO). 
El siguiente campo de tres caracteres (Número) individualiza al equipo ya que se compone con   
numeradores consecutivos de equipos idénticos, con esto podemos concluir que no puede existir 
más de un equipo con el mismo número siendo el 100 para la U1, el 200 para la U2 el 300 para la 
U3 y el 400 para la U4 
 
4.3 Historial de fallos de las unidades de generación  
El historial de fallos se obtuvo mediante el registro diario de generación de las unidades esta, 
información fue proporcionada por el departamento de generación de ELEPCO S.A 
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4.4 Análisis de Criticidad  
Es un método de análisis que nos permite establecer el orden jerárquico entre elementos 
mecánicos o eléctricos, así como instalaciones y sistemas que conforman una planta industrial, 
para el estudio de criticidad se toma en cuenta la frecuencia de los fallos, así como su 
complejidad, los dos están ligados y tienen la misma importancia. 
Los pasos a realizar son:  
 Identificación de equipos a estudiar 
 Definición de alcance y objetivos del análisis, jerarquía, nivel y profundidad al que se 
quiere aplicar el estudio.  
 Selección del grupo de trabajo. Encargado de definir el impacto de producción, 
económico, de personal, ambiental, costes de mantenimiento y seguridad.  
 Recolección de datos y aplicación de las fórmulas de criticidad [23] 
Para este proyecto se consideró el modelo de criticidad desarrollada por la consultoría inglesa 
“The Woodhouse Partnersship Limited” llamado el modelo de criticidad “Factores ponderados 
basados en el riesgo” [24] 
 
CFFCT *                                                     ecuación (1) 
Donde: 
CT= Criticidad Total 
F= Frecuencia de fallas en un rango de tiempo 
C= Consecuencia  
La frecuencia como la consecuencia será evaluada en tablas que la metodología recomienda, al 
finalizar la evaluación los equipos que tenga un mayor puntaje serán los más críticos y los que 
menos califiquen será los menos críticos. 
Calificación frecuencia de fallas 
 Mayor a 2 fallas al año               = 4 
 Entre 1 y 2 fallas al año              = 3 
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 Entre 0.5 y 1 falla al año             = 2 
 Menos de 0.5 fallas al año          = 1 
La consecuencia se determina según el impacto operacional que está asociada a los costos 
operacionales del equipo, costo por mantenimiento, y el impacto seguridad, higiene y ambiente. 
La fórmula que nos permite obtener la consecuencia es: 
 
                                             ])*([ IaIscCrFIOTprC                                   ecuación (2) 
Donde: 
C= Consecuencia 
Tpr= Tiempo promedio para reparación 
Io= Impacto Operacional 
F= flexibilidad 
Cr = Costo de mantenimiento 
Isc= Impacto en la satisfacción del cliente 
Ia= Impacto Ambiental 
 
Calificación de tiempo promedio para reparar 
 Más de 48 horas    = 5 
 Más de 48 horas    = 4 
 Más de 48 horas    = 3 
 Más de 48 horas    = 2 
 Más de 48 horas    = 1 
 
La calificación del tiempo promedio de reparación influye directamente en el impacto sobre el 
servicio y la flexibilidad 
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Calificación impacto operacional 
 Impacto total de generación 100 %   = 5 
 Impacto de generación de un 75%  = 4 
 Impacto de generación de un 50%     = 3 
 Impacto de generación de un 25%     = 2 
 No afecta a la generación 0%             = 1 
 
Calificación de la flexibilidad 
 No hay repuesto                           = 3 
 Existe Opción de repuesto           = 2 
 Repuesto disponible en bodega    = 1 
 
Los costos de mantenimiento de una central estarán condicionados por el tamaño de la misma, a 
continuación, se muestra los valores de mantenimiento para nuestra central en estudio. 
 
Calificación de los costos de mantenimiento 
 Más de 1000.00 
 Menos de 1000.00 
 
Calificación de impacto de satisfacción a la empresa 
 Puede ocasionar pérdidas mayores de $ 5000.00           = 4 
 Puede ocasionar pérdidas entre 1ooo.00 y 5000.00       = 3 
 Puede ocasionar pérdidas económicas hasta 1000.00    = 2 
 No ocasiona pérdidas económicas                                  = 1 
 
 
Calificación en seguridad, impacto, ambiente 
 Afecta a la seguridad de los operadores y requiere notificar a entes externos       =5 
 Afecta el ambiente/ Instalaciones si existe fallo                                                    = 4 
 Afecta a instalaciones causando daños severos a los operadores si hay falla        = 3 
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 Provoca daños menores                                                                     = 2 
 No provoca daños a personas a instalaciones o al ambiente             = 1 
 
4.4.1 Tipos de Equipos 
A.-  Equipos Críticos (C): son aquellos equipos cuya parada afecta significativamente a la 
producción provocando que la misma no pueda continuar hasta que este equipo sea reparado. 
B.- Equipos Medios Críticos (MC): son aquellos equipos cuya parada, avería o mal 
funcionamiento afecta a la empresa, pero sus consecuencias son asumibles  
C.- Equipos No Críticos (NC): son aquellos que presentan una pequeña incomodidad de 
producción, o un pequeño costo adicional, en caso de presentarse no provoca detención de la 
producción [24]. 
 
                             5 A 10 11 A 20 21 A 30 31 A 40 40 A 50
3
4
2
1
F
R
E
C
U
E
N
C
I
A
NC C C
NC NC MC C
NC
NC
MC
MC C
MC MC C C C
MC CMC
 
CONSECUENCIA 
 
Criticos
Medios Criticos
No Criticos  
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4.5 Ficha Técnica  
Se implementó fichas técnicas que proporcionan información de los equipos existentes en la 
central, esta información se obtuvo de la placa de datos de cada uno de los equipos de la central, 
consta de la siguiente información para: 
 
Generadores: Marca, serie, tipo, fases, potencia, frecuencia, voltaje, corriente, factor de potencia 
y rpm. 
 
Excitatriz: Marca, serie, tipo, voltaje, corriente, potencia, sentido de giro y rpm. 
 
Regulador de velocidad: Marca, procedencia, serie, capacidad, course y ferment. 
 
Motor: Marca, fases, potencia, voltaje, frecuencia, factor de potencia y rpm.  
 
Bomba de agua: Marca, fases, hp, voltaje, frecuencia y voltaje de línea. 
 
4.6 Orden de Trabajo  
Las ordenes de trabajo son específicas para cada empresa en función de su actividad, para nuestra 
central se implementó la orden de trabajo la misma que será emitida desde la dirección de 
generación de ELEPCO S.A, cuando una unidad o equipo requiera mantenimiento, la orden de 
trabajo consta de lo siguiente: 
 Fecha 
 Duración  
 Código del equipo 
 Tipo de mantenimiento 
 Descripción de la actividad 
 Equipos de protección para el personal 
 Herramientas 
 Repuestos  
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4.7 Disponibilidad de las unidades 
Es cuando una unidad está en condiciones de ser operada, se encuentre en servicio o no, la 
unidad generadora puede estar “disponible conectada”, si no presenta ninguna limitación para 
atender una función específica, o “disponible desconectada”, si se encuentra desconectada debido 
a que no es requerida por el despacho, pero está en condiciones de entrar en operación cuando se 
requiera, las centrales hidroeléctricas indicaran semanalmente su potencia disponibilidad y 
cantidad de agua de embalse. [25] 
Para calcular el valor de horas de disponibilidad de la unidad se lo hace mediante la siguiente 
formula: 
 
                                  )()*( HMPHIFKhPeHDU                               ecuación (3) 
Donde:  
HDU = Horas disponibles de la unidad 
Pe= Periodo a evaluar 
Kh= Constante un día de trabajo (24horas) 
HIF= Horas de indisponibilidad forzada  
HMP=Horas de mantenimiento programado 
 
4.7.1  Cálculo de disponibilidad de la unidad 
Para el cálculo de disponibilidad de la Unidad, se puede calcular mensual o anual para nuestro 
caso el periodo a evaluar es de un año. 
Se emplea la siguiente formula: 
 
                                        
HMPHIFHD
HEDHMPHD
DU


                                                  ecuación (4)    
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Donde: 
DU= Disponibilidad de la unidad 
HD= Horas de disponibilidad 
HMP= Horas de mantenimiento programado 
HED= Horas equivalentes por degradación cuando la unidad está disponible.     
 
4.7.2 Fiabilidad de las unidades  
La fiabilidad de las unidades se calcula con las mismas fórmulas que se calculó la disponibilidad, 
ya que la fiabilidad da las medidas de la disponibilidad de la unidad generadora para llevar a 
cabo su función. 
                                          
HMPHIFHD
HEDHMPHD
FU



100*
                                      ecuación (5) 
 Donde: 
FU= Fiabilidad de la Unidad 
HD= Horas de disponibilidad 
HMP= Horas de mantenimiento programado 
HED= Horas equivalentes por degradación cuando la unidad está disponible. 
 
4.8 Planos eléctricos y mecánicos 
Para realizar los planos, se acudió a la planta para una inspección e identificación de los equipos 
que conforman la parte mecánica y eléctrica, los planos se elaboraron de acuerdo al formato que 
establece ELEPCO S.A. para el diseño de proyectos. 
 
4.9 Diseño del plan de mantenimiento 
El plan de mantenimiento se realizó en base a la experiencia de los operadores de la central, 
documentación existente de la misma y la aplicación del método (RCM), logrando que el 
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mantenimiento de las unidades de generación se de en tiempo real de acuerdo a las horas de 
operación de cada una de estas. 
5 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
5.1 Hoja de trabajo de información RCM 
La hoja de información RCM fue un factor fundamental para conocer los posibles fallos que se 
presentan en los equipos de la Central Hidroeléctrica Illuchi I, provocando que el equipo no 
cumpla con la función para la cual fue diseñada esta hoja de información nos permitió prevenir 
los fallos aplicando mantenimiento preventivo, ya que se conoce los puntos susceptibles de la 
planta, como se muestra en la tabla 5. [20] 
Tabla 5: Hoja de trabajo de información R.C.M del regulador de velocidad 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ILLUCHI I 
HOJA DE 
TRABAJO  DE 
INFORMACIÓN 
R.C.M 
Elemento: TURBINA 
Componente:  REGULADOR DE VELOCIDAD 
   FUNCIÓN FALLO DE 
FUNCIÓN 
MODO DE 
FALLA 
EFECTO DE FALLA 
1. Regular la 
velocidad de la 
unidad a 900 rpm. 
1A1. La unidad 
alcanza una 
velocidad 
inferior a 900 
rpm. 
1A1. Cortocircuito 
de la bobina de la 
válvula 
proporcional  
Al arrancar la unidad al subir las 
revoluciones el inyector de arranca 
no se abre, pasa el tiempo 
establecido para continuar con la 
secuencia de arranque. Se para la 
unidad y se inspecciona  
2. Descargar la 
presión del 
sistema cuando el 
rotor alcance una 
velocidad de giro 
de 1200rpm 
1B1. No 
interrumpe el 
paso del agua  
1B1.Desgaste de la 
aguja y el asiento  
Se produce ruido en el recinto de la 
turbina, existe perdida de agua por 
la aguja del inyector. Tiempo de 
reparación 120 horas 
aproximadamente 
 
 Fuente: Autor 
(Ver Anexo, I.III, V, VII, IX, XI, XIII, XV) 
 
5.2 Hoja de trabajo de decisión RCM  
La hoja de decisión (RCM), nos ayudó a planificar la frecuencia con la que realizamos 
mantenimiento para prevenir el posible fallo encontrado en la hoja de información (RCM), 
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también definimos las actividades a realizar sobre el posible fallo, y especificamos al recurso 
humano que se va a emplear, como se muestra en la tabla 6. [20] 
Tabla 6 : Hoja de decisión R.C.M del regulador de velocidad. 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ILLUCHI I 
HOJA DE TRABAJO DE  
DECISIÓN R.C.M 
Elemento: TURBINA 
Componente: REGULADOR DE VELOCIDAD 
Referencia 
de 
información 
Evaluación 
de las 
consecuencias 
H1 H2 H3 Tarea 
“a falta de 
” 
Tarea 
Propuesta 
Frecuencia 
inicial 
A realizar 
por 
S1 S2 S3 
O1 O2 O3 
F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 
 
 
1 
 
 
A 
 
 
1 
 
 
S 
 
 
N 
 
 
N 
 
 
S 
 
 
S 
  
        
Tarea a 
condición 
termografía, 
medición de 
corriente en 
las bobinas 
Mensual 
Ingeniero 
Mecánico  
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
N 
       
 
 
 
N 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 
S 
    
Tarea 
buscar el 
fallo actuar 
el 
dispositivo 
de sobre 
velocidad 
mecánica de 
forma 
manual 
Anual 
Ingeniero 
Eléctrico  
  
Fuente: Autor 
(Ver Anexo, Tablas: II.IV, VI, VIII, X, XII, XIV, XVI, XVIII) 
 
5.3 Codificación de Equipos  
La codificación nos permitió tener un registro organizado, facilitando la creación de órdenes de 
trabajo de mantenimiento, se realizó la codificación para los equipos de las cuatro unidades de 
generación, los mismo que se encuentran individualizados por sistemas, de esta forma 
contribuyendo a su rápida ubicación e identificación dentro de la planta, como se muestra en la 
tabla 7, 8, 9, 10. [26]  
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Tabla 7:Codificación de equipos de la unidad 1 
UNIDAD SISTEMA CODIFICACIÓN
By Pass
rodete
aguja
deflector
tobera
inyector
Camara de distribucion
Regulador de velocidad
Estator
Rotor
Escobillas
Bobinado
Acople
Banda
Rotor
Estator
Anillos Rosantes
Escobillas
Colector
O1A1SL-MO100 Motor 
01A1SL-BO100 Bomba de Agua
01A1SL-BA100 Bomba de Aceite
01A1SL-FH100 Filtro Hidraulico
01A1SR-SE100 Serpentin
01A2SL-CG100 Cojinete Guia
01A2SL-CE100 Cojinete de Empuje
01A2SC-RM100 Rele de minima tension 27
01A2SC-RA100 Rele de maxima tension 59
01A2SC-RP100 Rele de potencia 32
01A2SC-RS100 Rele de sobrecorriente 51
01A2SM-MC100 Medidor de corriente
01A2SM-ME100 Mediddor de excitatriz
01A2SM-MP100 Medidor de factor de potencia
        01A2MV-MV100 Medidor de voltaje
SISTEMA DE LUBRICACION 
Y REFRIGERACION
SISTEMA DE EXITACIÓN
SISTEMA DE GENERACIÓN
SISTEMA DE CONTROL Y 
MEDIDAS
GENERADOR01A2SG-GE100
01A2SE-EX100 EXITATRIZ 
CENTRAL HIDROELECTRICA ILLUCHI 1
U
N
I
D
A
D
 
1
LUBRICACIÓN Y 
REFRIGERACIÓN
TABLERO DE CONTROL
SISTEMA DE CONDUCCIÓN TURBINA01A2SC-TU100
EQUIPO
 
Fuente: Autor 
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Tabla 8: Codificación de equipos de la unidad 2 
UNIDAD SISTEMA CODIFICACIÓN
By Pass
rodete
aguja
deflector
tobera
inyector
Camara de distribucion
Regulador de velocidad
Estator
Rotor
Escobillas
Bobinado
Acople
Banda
Rotor
Estator
Anillos Rosantes
Escobillas
Colector
O1A1SL-MO200 Motor 
01A1SL-BO200 Bomba de Agua
01A1SL-BA200 Bomba de Aceite
01A1SL-FH200 Filtro Hidraulico
01A1SR-SE200 Serpentin
01A2SL-CG200 Cojinete Guia
01A2SL-CE200 Cojinete de Empuje
01A2SC-RM200 Rele de minima tension 27
01A2SC-RA200 Rele de maxima tension 59
01A2SC-RP200 Rele de potencia 32
01A2SC-RS200 Rele de sobrecorriente 51
01A2SM-MC200 Medidor de corriente
01A2SM-ME200 Mediddor de excitatriz
O1A2SM-MP200 Medidor de factor de potencia
  01A2MV-MV200
Medidor de voltaje
SISTEMA DE CONTROL Y 
MEDIDAS
EQUIPO
SISTEMA DE CONDUCCIÓN 01A2SC-TU200 TURBINA
SISTEMA DE GENERACIÓN 01A2SG-GE200 GENERADOR
TABLERO DE CONTROL
SISTEMA DE EXITACIÓN
U
N
I
D
A
D
 
2
01A2SE-EX200 EXITATRIZ
CENTRAL HIDROELECTRICA ILLUCHI 1
SISTEMA DE LUBRICACION 
Y REFRIGERACION
LUBRICACIÓN Y 
REFRIGERACIÓN
 
Fuente: Autor 
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Tabla 9: Codificación de equipos de la unidad 3 
UNIDAD SISTEMA CODIFICIÓN
By Pass
Rodete
Aguja
Deflector
Tobera
Inyector
Camara de Distribucion
Regulador de velocidad
Estator
Rotor
Anillos rosantes
Escobillas
Acople
Bandas
Rotor
Estator
Anillos Rosantes
Escobillas
Colector
O1A1SL-MO300 Motor
01A1SL-BO300 Bomba de agua
01A1SL-BA300 Bomba de aceite
01A1SL-FH300 Filtro hidraulico 
01A1SR-SE300 Serpentin
01A2SL-CG300 Cojinete Guia
01A2SL-CE300 Cojinete Empuje
01A2SC-RM300 Rele de minima tension 27
01A2SC-RA300 Rele de maxima tension 59
01A2SC-RP300 Rele de potencia 32
01A2SC-RS300 Rele de sobrecorriente 51
01A2SM-MC300 medidor de corriente
01A2SM-ME300 mediddor de excitatriz
01A2SM-MP300 medidor de factor de potencia
  01A2MV-MV300 medidor de voltaje
EQUIPO
CENTRAL HIDROELECTRICA ILLUCHI 1
U
N
I
D
A
D
 
3
01A2SC-TU300
01A2SG-GE300
01A2SE-EX300
TURBINA
GENERADOR
EXCITATRIZ
SISTEMA DE LUBRICACION 
Y REFRIGERACION
SISTEMA DE CONTROL Y 
MEDIDAD
SISTEMA DE CONTROL Y 
MEDIDAD
SISTEMA CONDUCIÓN
SISTEMA DE GENERACIÓN
SISTEMA DE EXITACIÓN
SISTEMA DE LUBRICACION 
Y REFRIGERACION
 
Fuente: Autor 
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Tabla 10: Codificación de los equipos de la unidad 4 
UNIDAD SISTEMA CODIFICACIÓN
By Pass
Rodete
Aguja
Deflector
Tobera
Inyector
Camara de Distribucion
Regulador de velocidad
Estator
Rotor
Anillos rosantes
Escobillas
Acople
Bandas
Rotor
Estator
Anillos Rosantes
Escobillas
Colector
 O1A1SL-MO400 Motor
01A1SL-BO400 Bomba de agua
01A1SL-BA400 Bomba de aceite
01A1SL-FH400 Filtro hidraulico 
01A1SR-SE400 Serpentin
01A2SL-CG400 Cojinete Guia
01A2SL-CE400 Cojinete Empuje
 01A2SC-RM400 Rele de minima tension 27
01A2SC-RA400 Rele de maxima tension 59
01A2SC-RP400 Rele de potencia 32
01A2SC-RS400 Rele de sobrecorriente 51
   01A2SM-MC400 medidor de corriente
  01A2SM-ME400 mediddor de excitatriz
  01A2SM-MP400 medidor de factor de potencia
                 01A2MV-MV400 medidor de voltaje
U
N
I
D
A
D
 
4
SISTEMA DE CONDUCCIÓN 01A2SC-TU400
SISTEMA DE GENERACIÓN 01A2SG-GE400
SISTEMA DE EXITACIÓN
SISTEMA DE LUBRICACION 
Y REFRIGERACION
SISTEMA DE CONTROL Y 
MEDIDAD
SISTEMA DE CONTROL Y 
MEDIDAD
EXCITATRIZ
SISTEMA DE LUBRICACION Y 
REFRIGERACION
CENTRAL HIDROELECTRICA ILLUCHI 1
EQUIPO
TURBINA
GENERADOR
01A2SE-EX400
 
 
Fuente: Autor 
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5.4 Historial de fallos de las unidades 
Los fallos más frecuentes en la planta son por ruptura de bandas, por falta de lubricación en 
cojinetes y fugas en tuberías del sistema de refrigeración y lubricación, estos fallos se han dado 
en el periodo de un año de  Abril del 2017 -  Abril del 2018. 
 
Tabla 11: Historial de fallos de las unidades de generación de la Central Illuchi I 
U1 U2 U3 U4 U1 U2 U3 U4
5 DE ABRIL DEL 2017 X 7H 09H00 AM 16H00PM
9 DE ABRIL DEL 2017 X 4H 08H00AM 12H00PM
11 DE ABRIL DEL 2017 X X X 3H 3H 3H 13H00PM 16HOOPM
22 DE ABRIL DEL 2017 X 17H30 11H30AM 17HOOPM
15 DE MAYO DEL 2017 X 9H 06h00AM 15H00PM
16 DE MAYO DEL 2017 X 6H 09H00 AM 15H00PM
14 DE MAYO DEL 2017 X 9H 05h00AM 14H00PM
19 DE MAYO DEL 2017 X 6H 07H00AM 13H00PM
12 DE JUNIO DEL 2017 X 2H 09H00PM 11H00PM
22 DE JUNIO DEL 2017 X 11H 10H00AM 21H00PM
10 DE JULIO DEL 2017 X 8H 04H00AM 12H00PM
20 DE JULIO DEL 2017 X 4H 07H00AM 11h00PM
1 DE AGOSTO DEL 2017 X 14H 10H30PM 12H30PM
9 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 X 16H 08H00PM 12H00PM
21 DE OCTUBRE DEL 2017 X 9H 08H00AM 17H00PM
3O DE OCTUBRE DEL 2017 X 9H 04H00AM 13H00PM
10 DE NOVIEMBRE DEL 2017 X 2H 13h00PM 15H00PM
25 DE NOVIEMBRE DEL 2017 X 9H 09H00AM 18H00PM
7 DE DICIEMBRE DEL 2017 X 3H 08H00AM 11H00AM
13 DE ENERO DEL 2018 X 1H 11H00AM 00H30AM
24 DE ENERO DEL 2018 X 2H 11h00AM 13H00PM
28 DE ENERO DEL 2018 X 13H 03H00AM 16H00PM
10 DE FEBRERO DEL 2018 X 10H 06h00AM 16H00PM
25 DE FEBRERO DEL 2018 X 2H 00H00AM 02H00AM
12 DE FEBRERO DEL 2018 X 7H 10H00AM 17H00PM
13 DE FEBRERO DEL 2018 X X X 2H 2H 2H 11H45 PM 01H45AM
26 DE MARZO DEL 2018 X 6H 13H00PM 19H00PM
12 DE ABRIL DEL 2018 X 4H 14H00PM 18H00PM
28 de ABRIL DEL 2018 X 3H 10H00AM 13H00PM
46.30H 45H 52H 65H
UNIDAD SIN PRODUCIR HORAS SIN  GENERAR
CAUSA POR LA QUE DEJA DE GENERARFECHA 
FALLAS CENTRAL HIDROELECTRICA ILLUCHI I
Fuga de aceite por la tuberia de conducción de enfriamiento de cojinetes U2
Calentamiento de cojinetes en el U2
HORA DE 
INGRESO DE 
LA UNIDAD 
HORA DE 
SALIDA DE LA 
UNIDAD 
Ruptura de banda del U4
No trabaja la Bomba de Enfriamiento de cojinetes
Falta de aceite lubricante en los cojinetes U1 
Ruptura de banda del U3
Ruptura de banda de la U4
Deja de funcionar la bomba de la U4
Arreglo de banda U4
Fricción en los carbones U3
Fricción de los carbones
Ruptura de Banda U3
Arreglo de banda U4
Ruptura de banda U1
Ruptura de banda U4
Falta de aceite lubricante en los cojinetes de la U1
Ruptura de banda U4
Fricción en los carbones U1
Ruptura de banda de la U4
Fricción en los carbones U2
Fricción en los carbones U2
Fricción en los carbones
Se activa relé de potencia 
Falta de aceite lubricante en los cojinetes de la U3
Se activa el relé de sobrevoltaje
Fuga de aceite por la tuberia de conducción de enfriamiento de cojinetes U3
Se activa el relé de mínima tensión
Fuga de aceite por la tuberia de conducción de enfriamiento U1
Falta de aceite en los cojinetes
 
Fuente: ELEPCO S.A. 
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5.5 Criticidad de Equipos 
A continuación, se detalla los equipos más susceptibles a daños, como se muestra en la tabla 12, 13,14 y 15. 
Tabla 12: Criticidad de equipos de la unidad 1 
UNIDAD SISTEMA CODIFICACIÓN FRECUENCIA DE FALLAS
TIEMPO PROMEDIO 
PARA REPARACIÓN
IMPACTO 
OPERACIONAL
FLEXIBILIDAD
COSTO DE 
MANTENIMIENTO
IMPACTO SATISFACIÓN DEL 
CLIENTE
IMPACTO AMBIENTAL CONSECUENCIA TOTAL CRITICIDAD TOTAL DETRMINACIÓN
By Pass 2 1 1 2 1 1 1 5 10 NC
rodete 1 2 2 2 1 2 1 10 20 NC
aguja 2 2 2 2 1 2 1 10 10 NC
deflector 1 2 2 2 1 2 1 10 10 NC
tobera 1 2 2 2 1 2 1 10 10 NC
inyector 1 2 2 2 1 2 1 10 10 NC
Camara de distribucion 1 2 2 2 1 2 1 10 10 NC
Regulador de velocidad 1 4 4 3 2 2 1 21 21 NC
Estator 1 3 3 3 2 2 2 18 18 NC
Rotor 1 3 3 3 2 2 2 18 18 NC
Escobillas 1 1 1 2 1 2 2 8 8 NC
Bobinado 1 1 1 1 1 2 2 7 7 NC
Acople 3 1 1 1 1 2 2 7 21 NC
Banda 3 5 5 3 2 2 1 25 75 C
Rotor 1 3 3 3 2 2 2 18 18 NC
Estator 1 1 1 2 1 2 2 8 8 NC
Anillos Rosantes 1 1 1 1 1 2 2 7 7 NC
Escobillas 1 1 1 2 1 2 2 8 8 NC
Colector 1 1 1 3 1 2 1 8 8 NC
O1A1SL-MO100 Motor 1 1 1 3 1 2 1 8 8 NC
01A1SL-BO100 Bomba de Agua 1 1 1 3 1 2 2 9 9 NC
01A1SL-BA100 Bomba de Aceite 1 1 1 1 1 2 2 7 7 NC
01A1SL-FH100 Filtro Hidraulico 1 1 1 1 1 2 2 7 7 NC
01A1SR-SE100 Serpentin 1 1 1 1 1 2 2 7 7 NC
01A2SL-CG100 Cojinete Guia 2 2 2 3 2 2 1 13 26 MC
01A2SL-CE100 Cojinete de Empuje 1 1 1 3 1 2 2 9 9 NC
01A2SC-RM100 Rele de minima tension 27 1 1 1 3 1 2 2 9 9 NC
01A2SC-RA100 Rele de maxima tension 59 1 1 1 3 1 2 2 9 9 NC
01A2SC-RP100 Rele de potencia 32 1 1 1 3 1 2 2 9 9 NC
01A2SC-RS100 Rele de sobrecorriente 51 2 1 1 3 1 2 2 9 18 NC
01A2SM-MC100 Medidor de corriente 1 1 1 3 1 2 2 9 9 NC
01A2SM-ME100 Mediddor de excitatriz 1 1 1 3 1 2 2 9 9 NC
O1A2SM-MP100 Medidor de factor de potencia 2 1 1 3 1 2 2 9 18 NC
             01A2MV-MV100 Medidor de voltaje 1 1 1 3 1 2 2 9 9 NC
01A2SE-EX100 EXITATRIZ 
U
N
I
D
A
D
 
1
LUBRICACIÓN Y 
REFRIGERACIÓN
TABLERO DE CONTROL
CENTRAL HIDROELECTRICA ILLUCHI 1
SISTEMA DE LUBRICACION 
Y REFRIGERACION
SISTEMA DE EXITACIÓN
SISTEMA DE GENERACIÓN
SISTEMA DE CONDUCCIÓN
SISTEMA DE CONTROL Y 
MEDIDAS
TURBINA01A2SC-TU100
GENERADOR01A2SG-GE100
EQUIPO
 
Fuente: Autor 
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Tabla 13: Criticidad de equipos de la unidad 2 
UNIDAD SISTEMA CODIFICACIÓN
FRECUENCIA DE 
FALLAS
TIEMPO PROMEDIO 
PARA REPARACIÓN
IMPACTO 
OPERACIONAL
FLEXIBILIDAD
COSTO DE 
MANTENIMIENTO
IIMPACTO SATISFACIÓN 
DEL CLIENTE
IMPACTO 
AMBIENTAL 
CONSECUENCIA 
TOTAL
CRITICIDAD 
TOTAL
DETERMINACIÓN 
By Pass 3 1 1 2 1 1 1 5 15 MC
rodete 1 2 2 2 1 2 1 10 10 NC
aguja 1 2 2 2 1 2 1 10 10 NC
deflector 2 2 2 2 1 2 1 10 20 NC
tobera 1 2 2 2 1 2 10 10 NC
inyector 1 2 2 2 1 2 1 10 10 NC
Camara de distribucion 2 2 2 2 1 2 1 10 20 NC
Regulador de velocidad 1 4 4 3 2 2 1 21 21 NC
Estator 1 3 3 3 2 2 2 18 18 NC
Rotor 1 3 3 3 2 2 2 18 18 NC
Escobillas 2 1 1 2 1 2 2 8 16 NC
Bobinado 2 1 2 1 1 2 2 7 14 NC
Acople 3 1 1 1 1 2 2 7 21 MC
Banda 3 5 5 3 2 2 1 25 75 C
Rotor 1 3 3 3 2 2 2 18 18 NC
Estator 1 1 1 2 1 2 2 8 8 NC
Anillos Rosantes 1 1 1 1 1 2 2 7 7 NC
Escobillas 1 1 1 2 1 2 2 8 8 NC
Colector 1 1 1 3 1 2 1 8 8 NC
O1A1SL-MO200 Motor 1 1 1 3 1 2 1 8 8 NC
01A1SL-BO200 Bomba de Agua 1 1 1 3 1 2 2 9 9 NC
01A1SL-BA200 Bomba de Aceite 1 1 1 1 1 2 2 7 7 NC
01A1SL-FH200 Filtro Hidraulico 1 1 1 1 1 2 2 7 7 NC
01A1SR-SE200 Serpentin 1 1 1 1 1 2 2 7 7 NC
01A2SL-CG200 Cojinete Guia 2 2 2 3 2 2 1 13 26 NC
01A2SL-CE200 Cojinete de Empuje 1 1 1 3 1 2 2 9 9 NC
01A2SC-RM200 Rele de minima tension 27 1 1 1 3 1 2 2 9 9 NC
01A2SC-RA200 Rele de maxima tension 59 2 1 1 3 1 2 2 9 18 NC
01A2SC-RP200 Rele de potencia 32 1 1 1 3 1 2 2 9 9 NC
01A2SC-RS200 Rele de sobrecorriente 51 2 1 1 3 1 2 2 9 18 NC
01A2SM-MC200 Medidor de corriente 1 1 1 3 1 2 2 9 9 NC
01A2SM-ME200 Mediddor de excitatriz 1 1 1 3 1 2 2 9 9 NC
O1A2SM-MP200 Medidor de factor de potencia 2 1 1 3 1 2 2 9 18 NC
  01A2MV-MV200
Medidor de voltaje 1 1 1 3 1 2 2 9 9 NC
01A2SE-EX200 EXITATRIZ
CENTRAL HIDROELECTRICA ILLUCHI 1
SISTEMA DE LUBRICACION 
Y REFRIGERACION
LUBRICACIÓN Y 
REFRIGERACIÓN
SISTEMA DE CONTROL Y 
MEDIDAS
EQUIPO
U
N
I
D
A
D
 
2
SISTEMA DE CONDUCCIÓN 01A2SC-TU200 TURBINA
SISTEMA DE GENERACIÓN 01A2SG-GE200 GENERADOR
TABLERO DE CONTROL
SISTEMA DE EXITACIÓN
 
Fuente: Autor 
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Tabla 14: Criticidad de equipos de la unidad 3 
UNIDAD SISTEMA CODIFICIÓN
FRECUENCIA 
DE FALLAS
TIEMPO PROMEDIO 
PARA REPARACIÓN
IMPACTO 
OPERACIONAL
FLEXIBILIDAD
COSTO DE 
MANTENIMIENTO
IIMPACTO 
SATISFACIÓN DEL 
CLIENTE
IMPACTO 
AMBIENTAL 
CONSECUENCIA 
TOTAL
CRITICIDAD 
TOTAL
DETERMINACIÓN
By Pass 1 1 1 2 1 1 1 6 6 NC
Rodete 1 2 2 2 1 2 1 10 10 NC
Aguja 1 2 2 2 1 2 1 10 10 NC
Deflector 1 2 2 2 1 2 1 10 10 NC
Tobera 1 2 2 2 1 2 1 10 10 NC
Inyector 2 2 2 2 1 2 1 10 20 MC
Camara de Distribucion 1 2 2 2 1 2 1 10 10 NC
Regulador de velocidad 1 4 3 3 2 2 1 18 18 NC
Estator 1 3 2 3 2 2 2 15 15 NC
Rotor 1 3 2 3 2 2 2 15 15 NC
Anillos rosantes 1 1 1 2 1 2 2 8 8 NC
Escobillas 1 1 1 1 1 2 2 7 7 NC
Acople 1 1 1 1 1 2 1 6 6 NC
Bandas 3 1 5 1 1 2 2 25 75 C
Rotor 1 3 3 3 2 2 2 18 18 NC
Estator 1 3 3 3 2 2 2 18 18 NC
Anillos Rosantes 1 1 1 2 1 2 2 8 8 NC
Escobillas 1 1 1 1 1 2 2 7 7 NC
Colector 1 1 1 2 1 2 2 8 8 NC
O1A1SL-MO300 Motor 1 1 1 3 1 2 1 8 8 NC
01A1SL-BO300 Bomba de agua 1 1 1 3 1 2 1 8 8 NC
01A1SL-BA300 Bomba de aceite 1 1 1 3 1 2 2 9 9 NC
01A1SL-FH300 Filtro hidraulico 1 1 1 1 1 2 2 7 7 NC
01A1SR-SE300 Serpentin 1 1 1 1 1 2 2 7 7 NC
01A2SL-CG300 Cojinete Guia 2 2 2 3 2 2 1 13 26 MC
01A2SL-CE300 Cojinete Empuje 2 2 2 3 2 2 1 13 26 MC
01A2SC-RM300 Rele de minima tension 27 3 1 1 3 1 2 2 9 27 MC
01A2SC-RA300 Rele de maxima tension 59 1 1 1 3 1 2 2 9 9 NC
01A2SC-RP300 Rele de potencia 32 2 1 1 3 1 2 2 9 18 NC
01A2SC-RS300 Rele de sobrecorriente 51 3 1 1 3 1 2 2 9 27 MC
01A2SM-MC300 medidor de corriente 1 1 1 3 1 2 2 9 9 NC
01A2SM-ME300 mediddor de excitatriz 2 1 1 3 1 2 2 9 18 NC
O1A2SM-MP300 medidor de factor de potencia 1 1 1 3 1 2 2 9 9 NC
  01A2MV-MV300 medidor de voltaje 1 1 1 3 1 2 2 9 9 NC
SISTEMA DE CONTROL Y 
MEDIDAD
SISTEMA CONDUCIÓN
SISTEMA DE GENERACIÓN
SISTEMA DE EXITACIÓN
SISTEMA DE LUBRICACION 
Y REFRIGERACION
CENTRAL HIDROELECTRICA ILLUCHI 1
U
N
I
D
A
D
 
3
01A2SC-TU300
01A2SG-GE300
01A2SE-EX300
TURBINA
GENERADOR
EXCITATRIZ
SISTEMA DE LUBRICACION 
Y REFRIGERACION
SISTEMA DE CONTROL Y 
MEDIDAD
EQUIPO
 
Fuente: Autor 
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Tabla 15: Criticidad de equipos de la unidad 4 
UNIDAD SISTEMA CODIFICACIÓN EQUIPO
FRECUENCIA DE 
FALLAS
TIEMPO PROMEDIO 
PARA REPARACIÓN
IMPACTO 
OPERACIONAL
FLEXIBILIDAD
COSTO DE 
MANTENIMIENTO
IIMPACTO SATISFACIÓN 
DEL CLIENTE
IMPACTO 
AMBIENTAL 
CONSECUENCIA 
TOTAL
CRITICIDAD TOTAL DETERMINACIÓN 
By Pass 1 1 1 2 1 1 1 6 6 NC
Rodete 1 2 2 2 1 2 1 10 10 NC
Aguja 1 2 3 2 1 2 1 12 12 NC
Deflector 1 2 2 2 1 2 1 10 10 NC
Tobera 1 2 2 2 1 2 1 10 10 NC
Inyector 2 2 2 2 1 2 1 10 20 NC
Camara de Distribucion 1 2 2 2 1 2 1 10 10 NC
Regulador de velocidad 1 4 2 3 2 2 1 15 15 NC
Estator 1 3 2 3 2 2 2 15 15 NC
Rotor 1 3 2 3 2 2 2 15 15 NC
Anillos rosantes 1 1 2 2 1 2 2 10 10 NC
Escobillas 1 1 1 1 1 2 2 7 7 NC
Acople 1 1 1 1 1 2 1 6 6 NC
Bandas 3 1 5 1 1 2 2 7 75 C
Rotor 1 3 2 3 2 2 2 15 15 MC
Estator 1 3 2 3 2 2 2 15 15 NC
Anillos Rosantes 1 1 1 2 1 2 2 8 8 NC
Escobillas 1 1 2 1 1 2 2 7 7 NC
Colector 1 1 1 2 1 2 2 8 8 NC
 O1A1SL-MO400 Motor 1 1 1 3 1 2 1 8 8 NC
01A1SL-BO400 Bomba de agua 1 1 1 3 1 2 1 8 8 NC
01A1SL-BA400 Bomba de aceite 2 1 1 3 1 2 2 9 18 NC
01A1SL-FH400 Filtro hidraulico 2 1 1 1 1 2 2 7 14 NC
01A1SR-SE400 Serpentin 1 1 1 1 1 2 2 7 14 NC
01A2SL-CG400 Cojinete Guia 2 2 2 3 2 2 1 13 26 MC
01A2SL-CE400 Cojinete Empuje 2 2 2 3 2 2 1 13 26 MC
 01A2SC-RM400 Rele de minima tension 27 3 1 1 3 1 2 2 9 27 MC
01A2SC-RA400 Rele de maxima tension 59 1 1 1 3 1 2 2 9 9 NC
01A2SC-RP400 Rele de potencia 32 2 1 1 3 1 2 2 9 18 NC
01A2SC-RS400 Rele de sobrecorriente 51 2 1 1 3 1 2 2 9 18
NC
   01A2SM-MC400 medidor de corriente 3 1 1 3 1 2 2 9 27 MC
  01A2SM-ME400 mediddor de excitatriz 1 1 2 3 1 2 2 9 18 NC
  O1A2SM-MP400 medidor de factor de potencia 1 1 1 3 1 2 2 9 9 NC
         01A2MV-MV400 medidor de voltaje 2 1 2 3 1 2 2 9 18 NC
CENTRAL HIDROELECTRICA ILLUCHI 1
01A2SE-EX400
U
N
I
D
A
D
 
4
SISTEMA DE CONDUCCIÓN 01A2SC-TU400
SISTEMA DE GENERACIÓN 01A2SG-GE400
SISTEMA DE EXITACIÓN
SISTEMA DE LUBRICACION 
Y REFRIGERACION
SISTEMA DE CONTROL Y 
MEDIDAD
 
 
Fuente: Autor 
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5.6 Fichas Técnicas  
Las fichas técnicas aportaron con información sobre las características de operación y 
funcionamiento de los equipos, como se muestra en la tabla 16. 
Tabla 16: Ficha técnica de la turbina y el generador de la unidad 1 
Marca Bell
Tipo Pelton 
Procedencia Suiza
Año de fabricación 1950
N° de fabricación 1833
Salto 290m 
Velocidad de embalamiento 2200 R.p.m
Velocidad de embalamiento 2200 R.p.m
CARACTERÍSTICAS TURBINA U1
FICHA TÉCNICA
 
Marca Brown Boveri
Serie: B 56112
Tipo: WAS 46d 
Fases: 3 ~
Potencia: 872 KVA
RPM: 1200/2200
Frecuencia 60 Hz
Voltaje:  2400 V
Corriente: 210 A
Factor de potecia: 0,8
Voltaje: 35 V
Corriente: 235A
Cosθ: 0,8
Exitación
CARACTERÍSTICAS GENERADOR U1
FICHA TÉCNICA
 
Fuente: Autor 
 
(Ver Anexo, Tablas: XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV)  
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5.7 Orden de Trabajo  
Permitió autorizar la intervención de un equipo que necesita mantenimiento, facilitando las 
herramientas y repuestos que se utiliza en la intervención del mismo, también alerta al operador 
de la planta que el equipo se encuentra en reparación y erradicando la posibilidad que otro 
operador ponga en funcionamiento el equipo por desconocimiento que el mismo está fuera de 
servicio por mantenimiento, como se muestra en la tabla 17. 
Tabla 17: Orden de trabajo del Generador para la verificación de la libertad de desplazamiento de las 
escobillas  
FECHA EQUIPO CODIGO # ORDEN 
TIPO DE TRABAJO ELECTRICO MECANICO X ACTIVIDAD PROGRAMADA SI X NO
CORRECTIVO PREVENTIVO PREDICTIVO
INICIO DURACION
X
X BOTAS DIELÉCTRICAS
AUTORIZADO POR RECIBIDO POR 
OTROS
OBSERVACIONES
Compresor de aire
Juego de llaves
Calibrador pie de rey Escobillas
Brochas
HERRAMIENTAS REQUERIDAS UTILIZADAS REPUESTOS UTILIZADOS
PROTECCION AUDITIVA X ARNES Y LINEAS DE VIDA
GAFAS CASCO X PROTECCION RESPIRATORIA
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDA
GUANTES GUANTES ELECTRICOS PROTECCION PARA QUIMICOS
TIEMPO S/E S/E
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Verificación de la libertad de desplazamiento de las escobillas
S/E Generador 01A2SG-GE100 S/E
TIPO DE MANTENIMIENTO X
CENTRAL HIDROELECTRICA ILLUCHI I
ORDEN DE TRABAJO
 
Fuente: Autor 
(Ver Anexo: XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX) 
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5.8 Cálculo horas de disponibilidad y disponibilidad de las unidades de generación  
Horas de disponibilidad y disponibilidad de la unidad 1 
HHDU
HDU
HDU
7,82631
)30.496()8760(1
)45030.46()24*365(1



 
%5.97%975.01
45030.467.8263
1504507.8263
1




DU
DU
 
 
Horas de disponibilidad y disponibilidad de la unidad 2 
HHDU
HDU
HDU
8275
)485()8760(
)44045()24*365(2



 
%5.97%975.02
8760
8545
2
440458275
1704408275
2





DU
DU
DU
 
 
Horas de disponibilidad y disponibilidad de la unidad 3 
HHDU
HDU
HDU
82283
)532()8760(3
)48052()24*365(3



 
4.99%994.03
8760
8708
3
480528228
04808228
3





CDU
CDU
CDU
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Horas de disponibilidad y disponibilidad de la unidad 4 
HHDU
HDU
HDU
8185
)575()8760(
)51065()24*365(4



 
6.96%969.04
8760
8495
4
510658185
2005108185
4





CDU
CDU
CDU
 
 
 
Figura 5: Disponibilidad de unidades de generación 
Fuente: Autor  
 
Se puede observar que las unidades de generación de ELEPCO S.A. tienen una disponibilidad 
mayor al 95% con estos datos se demuestra que las unidades están cumpliendo los parámetros de 
operación que determina el ARCONEL el mismo que dispone que las unidades deben trabajar 
por encima de un 90%. 
 
 
95,00%
96,00%
97,00%
98,00%
99,00%
100,00%
U1
U2
U3
U4
97,50%
97,50%
99,40%
96,60%
D
IS
P
O
N
IB
IL
ID
A
D
UNIDADES
DISPONIBILDAD DE UNIDADES DE GENERACIÓN
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5.9 Cálculo de fiabilidad de las unidades de generación  
Fiabilidad de la U1 
.5.97%975.01
8760
8563
1
45030.467.8263
100*1504507.8263
1





CFU
CFU
CFU
 
 
Fiabilidad de la U2 
 
%5.97%975.02
8760
8545
2
440458275
100*1704408275
2





CFU
CFU
CFU
 
 
Fiabilidad de la U3 
 
        
4.99%994.03
8760
8708
3
480528228
100*04808228
3





CFU
CFU
CFU
 
 
Fiabilidad de la U4 
 
          
6.96%969.04
8760
8495
4
510658185
100*2005108185
4





CFU
CFU
CFU
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Figura 5.1: Fiabilidad 
Fuente: Autor  
 
Se puede observar que los valores de fiabilidad de las unidades de generación de ELEPCO S.A. 
son los mismos de disponibilidad esto se debe a que las dos tienen relación. 
 
5.10 Planos eléctricos y mecánicos 
Los planos que se realizó para la central están diseñados para cada uno de los sistemas que se 
identificó logrando así ubicar los equipos dentro y fuera de la casa de máquinas con mayor 
facilidad y rapidez. 
(Ver Anexo: XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXVI, XXXXVII)  
 
5.11 Diseño del plan de mantenimiento  
El proyecto tiene la función de controlar en tiempo real cuando una unidad de generación 
requiera que se realice mantenimiento preventivo de acuerdo a una lista de acciones que están 
estructuradas para ser ejecutadas en frecuencia de horas de trabajo, a través del programa 
Microsoft Excel. 
Para lograr que se cumpla esta función se diseñó la siguiente estructura en Microsoft Excel. 
 Una Pantalla principal que sirvió como una hoja de trabajo, donde se ingresó las unidades 
de generación, sistemas, mantenimientos a realizar, herramientas y repuestos requeridas 
para el mantenimiento.  
94,00%
96,00%
98,00%
100,00%
U1
U2
U3
U4
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96,60%
F
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 Se tiene una pantalla para ingresar, el tiempo de trabajó de cada unidad por día ya que las 
mimas por diversas causas no operan las 24 horas, estas se guardarán en una matriz y se 
contabilizarán las horas de trabajo. 
 En esta matriz se almacenarán las horas, cuando se cumpla un cierto rango de horas 
trabajadas estas permitan la activación de las siguientes alertas:  
 
 Verde: menor o igual a 720 horas de trabajo 
 Amarillo: menor o igual a 360 horas de trabajo 
 Naranja menor o igual a 180 horas de trabajo 
 Rojo menor o igual a 48 horas de trabajo 
 Se tiene un control de cada una de las actividades, el mismo que cambia de color 
automáticamente al cumplir las horas de trabajo al 100%. 
 Cuando una unidad necesite mantenimiento, se genera la orden de trabajo desde el control 
para la ejecución del mismo. 
 Cada vez que se genere una orden de trabajo esta se guarda en una matriz, con la fecha el 
tipo de mantenimiento y la unidad a la cual se realizó mantenimiento. 
 El sistema tendrá estadísticas de cumplimiento, como se muestra en la figura 5.2, 5.3, 5.4, 
5.5, 5.6, 5.7, 5.8. 
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SISTEMA EQUIPO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REPUESTOS
SISTEMA DE CONDUCCIÓN TURBINA
SISTEMA DE GENERACIÓN GENERADOR Inspección de ruidos anormales del rodete CONDUCCION TURBINA Juego de llaves mixtas, Juego de llaves hexagonal, Franela

SISTEMA DE EXITACIÓN EXITATRIZ Inspección de posibles fisuras de rodete CONDUCCION TURBINA Liquidos penetrantes, Juego de llaves exagonales , Franela Aguja, Anillo
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICACIÓNSISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICACIÓN Limpieza del rodete CONDUCCION TURBINA Juego de llaves mixta, Juego de llaves exagonal, Franela, Combo, Juego de destornilladores

TABLERO DE CONTROL Y MEDIDAS TABLERO DE CONTROL Y MEDIDAS Inspección de alabes CONDUCCION TURBINA Juego de llaves mixtas, Juego de llaves hexagonal, Franela, Combo

Revisión estado de agujas CONDUCCION TURBINA Juego de llaves mixtas, Juego de llavex exagonales,Franela, Combo Empaques, Sellos
Inspección del movimiento axial de la aguja CONDUCCION TURBINA Juego de llaves mixtas, Juego de llaves exagonal, Franela, Combo
Cambio de aguja y asientos de los inyectores CONDUCCION TURBINA Juego de llaves mixtos, Juego llaves hexagonal, Franela, Cambo Inyector, Aguja
Cambio de acoples del servomotor de inyectores CONDUCCION TURBINA Juego de llaves mixtos,Juego de llaves hexagonal, Franela, Combo, Gasolina, destornillador Acople, Servomotor, Pernos, Arandelas
Limpieza de tobera CONDUCCION TURBINA Juego de llaves mixtas, Juego de llavex hexagonales, Franela, Gasolina, Lija, Lima
Inspeccion posibles agrietamientos de la tobera CONDUCCION TURBINA Juego de llaves mixtas, Juego de llaves hexagonales, Franela, Liquidos Penetrantes
Inspección del neutro del generador GENERACION GENERADOR Franelas o paños de algodón, Solvente, Juego de llaves mixtas, Multimetro, Multimetro de media tensión, Pinza amperimetrica, Megger
Inspección de uniones, soldaduras y seguros del generador GENERACION GENERADOR Escoba plastica, Juego de llaves mixtas, Brochas Seguros
Reajuste de los pernos del generador GENERACION GENERADOR Franelas o paños de algodón, Brochas, Compresor de aire, Torquimetro Pernos
UNIDADES SISTEMA Medición del aislamiento de bobinas GENERACION GENERADOR Franelas o paños de algodón, Solvente, Escoba plastica, Brochas, Compresor de aire, Juego de llavex mixtas, Multimetro de media tension 
UNIDAD 1 CONDUCCIÓN Inspección del aislamiento de los devanados y correcion de los mismos en caso de ser necesario  GENERACION GENERADOR Franelas o paños de algodón, Solvente, Escoba plastica, Brochas, Compresor de aire, Juego de llavex mixtas, Multimetro de media tension Pinza amperimetrica
UNIDAD 2 GENERACIÓN Verificación de pares de apriete de los pernos de unión de dados de presión del laminado del estator GENERACION GENERADOR Franelaso paños de algodón, Solvente, Juego de llaves mixtas, Torquimetro Pernos
UNIDAD 3 EXITACION Medición del aislamiento eléctrico del estator GENERACION GENERADOR Franelas o paños de algodón, Solvente, Escoba plastica, Brochas, Compresor de aire, Juego de llaves mixtos, Multimetro, Multimetro de media tensión, Pinza amperimetrica
UNIDAD 4
REFRIGERACION Y 
LUBRICACIÓN Medición del entrehierro
GENERACION GENERADOR Franelas o paños de algodón, Solvente, Escoba Plástica, Brochas, Compresor de aire, Juego de llaves, Multimetro, Multimetro de media tension , Pinza amperimetrica
CONTROL Y MEDIDAS
Medición de la caida de tensión en los polos del rotor
GENERACION GENERADOR Franelas o paños de algodón, Solvente, Escoba Plástica, Brochas, Compresor de aire, Juego de llaves, Multimetro, Multimetro de media tension , Pinza amperimetrica
Control de alineación  del estator  GENERACION GENERADOR Franelas o paños de algodón, Solvente, Escoba Plástica, Brochas, Compresor de aire, Juego de llaves
Control de alineción del rotor y desplazamiento axial GENERACION GENERADOR Franelas o paños de algodón, Solvente, Escoba Plástica, Brochas, Compresor de aire, Juego de llavex mixtas
Cambio de polaridad de anillos rozantes GENERACION GENERADOR Franelas o paños de algodón, Solvente , Comporesor de aire, Juego de llaves mixtas Carbones
HORAS Limpieza general del recinto y accesorios de anillos rozantes GENERACION GENERADOR Franelas o paños de algodón, Solvente, Brochas, Compresor de aire, Juego de llaves mixtas
24:00:00 1:00:00 Verificación de la libertad de dezplasamiento de las escobillas GENERACION GENERADOR Calibrador pie de rey, Brochas, Compresor de aire, Juego de llaves Escobillas, Anillos 
168:00:00 0,291666667 Inspección del estado y funcionamiento de porta escobillas, anillos rozantes GENERACION GENERADOR Multimetro, Multimetro de media tension , Pinza amperimerica, Juego de llaves, Calibrador pie de rey, 
720:00:00 1,25 Medicíon del aislamiento eléctrico del rotor y soporte para escobillas GENERACION GENERADOR Juego de llaves mixtas, Calibrador pie de rey 
2160:00:00 3,75 Medición y registro del tamaño de escobillas GENERACION GENERADOR Juego de destornilladores, Playo, Alicate, Pinza, Juego de llaves mixtas, Juego de llaves hexagonal Terminales
2880:00:00 5 Ajuste de conexiones de terminales GENERACION GENERADOR Juego de llaves, Calibrador pie de rey
4320:00:00 7,5 Limpieza de poleas GENERACION GENERADOR Franelas o paños de algodón, Solvente, Escoba Plástica, Brochas, Compresor de aire, Juego de llaves mixtas Poleas
8760:00:00 15,20833333 Inspección de bandas y reajsute GENERACION GENERADOR Franelas o paños de algodón, Solvente, Brochas, Compresor de aire, Juego de llaves mixtas, Trummeter
Cambio de bandas GENERACION GENERADOR Franelas o paños de algodón, Solvente , Brochas, Compresor de aire, Juego de llaves mixtas, Juego de llaves exagonales Bandas
Medición del aislamiento eléctrico del estator EXITACION EXITATRIZ Franelas o paños de algodón, Solvente, Brochas, Compresor de aire, Juego de llaves mixtas, Multimetro, Multimetro de media tensión , Pinza amperimerica
TIPO DE TRABAJO Medición del entrehierro EXITACION EXITATRIZ Franelas o paños de algodón, Solvente, Brochas, Compresor de aire, Juego de llaves mixtas, Multimetro, Multimetro de media tensión , Pinza amperimerica
ELÉCTRICO Medición de la caida de tensión en los polos del rotor EXITACION EXITATRIZ Franelas o paños de algodón, Solvente, Brochas, Compresor de aire, Juego de llaves mixtas, Multimetro, Multimetro de media tensión , Pinza amperimerica
MECÁNICO Cambio de polaridad de anillos rozantes EXITACION EXITATRIZ Franelas o paños de algodón, Solvente, Brochas, Compresor de aire, Juego de llaves mixtas Anillos, Carbones
Limpieza general del recinto y accesorios de anillos rozantes EXITACION EXITATRIZ Franelas o paños de algodón, Solvente, Brochas, Compresor de aire, Juego de llaves mixtas
ACTIVIDAD PROGRAMADA Verificación de la libertad de dezplasamiento de las escobillas EXITACION EXITATRIZ Calibrador pie de rey, Brochas, Compresor de aire, Juego de llaves Escobillas
SI Inspección del estado y funcionamiento de porta escobillas, anillos rozantes EXITACION EXITATRIZ Franelas o paños de algodón, Solvente, Brochas, Compresor de aire, Juego de llaves mixtas Ecobillas, Anillos
NO Medicíon del aislamiento eléctrico del rotor y soporte para escobillas EXITACION EXITATRIZ Multimetro, Multimetro de media tensión, Pinza amperimetrica, Juego de llaves mixtas, Calibrador pie de rey
Medición y registro del tamaño de escobillas EXITACION EXITATRIZ Juego de llavex mixtas, Calibrador pie de rey
Ajuste de conexiones de terminales EXITACION EXITATRIZ Juego de destornilladores, Playo, Alicate, Pinza, Terminales
TIPO DE MANTENIMIENTO Limpieza y revisión de las conexiones eléctricas de los sensores de nivel de temperatura de cojinetes REFRIGERACION Y LUBRICACION SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICACIÓN Multimetro, Pinza Amperimetrica Sensores
PREVENTIVO Revisar y completar el nivel de aceite de cojinetes REFRIGERACION Y LUBRICACION SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICACIÓN Juego de llaves mixtas, Juego de llaves hexagonales Aceite
CORRECTIVO Inspección de fugas de aceite y agua del sistema de lubricación y refrigeración REFRIGERACION Y LUBRICACION SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICACIÓN Manguera , Cepillo o escobilla nylón, Juego de llaves mixtas, Juego de llavex hexagonales, Mangueras, Aceite,Abrasaderas de una pulgada
PREDICTIVO Inspeccion de bomba de aceite REFRIGERACION Y LUBRICACION SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICACIÓN Cepillo o escobilla nylón, Juego de llaves mixtas, Juegode llaves hexagonales Bomba de aceite
Inspeccion de motor de bomba REFRIGERACION Y LUBRICACION SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICACIÓN Juego de llaves mixtas, Juegode llaves hexagonales Motor de bomba
Inspeccion general de los intercambiadores de calor REFRIGERACION Y LUBRICACION SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICACIÓN Manguera , Cepillo o escobilla nylón, Juego de llaves mixtas, Juego de llavex hexagonales Mangueras,Serpentin
Verificación de formación de corrocíon REFRIGERACION Y LUBRICACION SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICACIÓN Juego de destornilladores, Liquidos abrasivos , Juego de llaves mixtas, Juegode llaves hexagonales
Engrase de rodamiento de la compuerta REFRIGERACION Y LUBRICACION SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICACIÓN Engrasador Grasa
Limpieza de la rejilla de toma de agua REFRIGERACION Y LUBRICACION SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICACIÓN Juego de llaves mixtas Rejilla
Limpieza de filtros REFRIGERACION Y LUBRICACION SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICACIÓN Juego de destornilladores, Juego de llaves mixtas Aceite, Empaque de filtros
Cambio de filtros REFRIGERACION Y LUBRICACION SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICACIÓN Juego de llaves mixtas,Juego de destornilaldores Filtros, Empaques
Control de valvula tipo mariposa REFRIGERACION Y LUBRICACION SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICACIÓN Cepillo o escobilla nylón, Juego de llaves mixtas, Juegode llaves hexagonales Mangueras , Abrazaderas de 1 pulgada, Valvula de pie
Control de vavula by pass REFRIGERACION Y LUBRICACION SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICACIÓN Cepillo o escobilla nylón, Juego de llaves mixtas, Juegode llaves hexagonales Mangueras , Abrazaderas de 1 pulgada, Valvula de pie
 Inspección y limpieza del medidor de frecuencia CONTROL Y MEDIDAS TABLERO DE CONTROL Y MEDIDAS Multimetro, Voltimetro, Franela Medidor
 Inspección y limpieza del medidor de voltaje generado CONTROL Y MEDIDAS TABLERO DE CONTROL Y MEDIDAS Multimetro, Voltimetro, Franela Medidor
 Inspección y limpieza del  sincronoscopio. CONTROL Y MEDIDAS TABLERO DE CONTROL Y MEDIDAS Multimetro, Voltimetro, Franela Medidor, Rele
 Inspección y limpieza de las luces indicadores y selectores CONTROL Y MEDIDAS TABLERO DE CONTROL Y MEDIDAS Multimetro, Voltimetro, Franela Luces piloto
 Inspección y limpieza del estado del tacómetro de la turbina. CONTROL Y MEDIDAS TABLERO DE CONTROL Y MEDIDAS Multimetro, Voltimetro, Franela Reles, Medidores
Inspección y limpieza del réle de sobrevoltaje del generador. CONTROL Y MEDIDAS TABLERO DE CONTROL Y MEDIDAS Multimetro, Voltimetro, Franela Reles, Medidores
 Inspección y limpieza del réle de protección diferencial del generador CONTROL Y MEDIDAS TABLERO DE CONTROL Y MEDIDAS Multimetro, Voltimetro, Franela Reles, Medidores
 Inspección del transformador de corriente. CONTROL Y MEDIDAS TABLERO DE CONTROL Y MEDIDAS Multimetro, Voltimetro, Franela 
Inspección del transformador de potencial. CONTROL Y MEDIDAS TABLERO DE CONTROL Y MEDIDAS Multimetro, Voltimetro, Franela 
SISTEMA EQUIPO HERRAMIENTAS
 
Figura 5.2: Hoja principal de trabajo 
Fuente : Autor
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Figura 5.3: Registro de trabajo por unidad 
Fuente: Autor 
 
 
Figura 5.4: Base de datos de horas de trabajo por unidad 
Fuente: Autor 
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24 HORAS 168 HORAS 720 HORAS 2160 HORAS 2880 HORAS 4320 HORAS 8760HORAS U1 U2 U3 U4 DIAS PROCESO
HORAS TIEMPO 
REAL U1
U1 HORAS RESTANTES
HORAS TIEMPO REAL 
U2
U2 HORAS RESTANTES
HORAS TIEMPO REAL 
U3
U3 HORAS RESTANTES
HORAS TIEMPO REAL 
U4
U4 HORAS RESTANTES
X 10/7/2018 10/7/2018 10/7/2018 10/7/2018 720:00:00 84:00:00 5/8/2018 636:00:00 0:00:00 9/8/2018 720:00:00 0:00:00 9/8/2018 720:00:00 0:00:00 9/8/2018 720:00:00
X 28/5/2018 5/6/2018 20/5/2018 12/6/2018 2880:00:00 84:00:00 21/9/2018 2796:00:00 0:00:00 3/10/2018 2880:00:00 0:00:00 17/9/2018 2880:00:00 0:00:00 10/10/2018 2880:00:00
X 10/2/2018 10/10/2017 10/3/2018 10/11/2017 8760:00:00 84:00:00 6/2/2019 8676:00:00 0:00:00 10/10/2018 8760:00:00 0:00:00 10/3/2019 8760:00:00 0:00:00 10/11/2018 8760:00:00
X 28/5/2018 5/6/2018 20/5/2018 12/6/2018 2880:00:00 84:00:00 21/9/2018 2796:00:00 0:00:00 3/10/2018 2880:00:00 0:00:00 17/9/2018 2880:00:00 0:00:00 10/10/2018 2880:00:00
X 1/7/2018 1/7/2018 1/7/2018 1/7/2018 2880:00:00 84:00:00 25/10/2018 2796:00:00 0:00:00 29/10/2018 2880:00:00 0:00:00 29/10/2018 2880:00:00 0:00:00 29/10/2018 2880:00:00
X 15/4/2018 1/4/2018 9/4/2018 15/5/2018 4320:00:00 84:00:00 8/10/2018 4236:00:00 0:00:00 28/9/2018 4320:00:00 0:00:00 6/10/2018 4320:00:00 0:00:00 11/11/2018 4320:00:00
X 10/2/2018 10/10/2017 10/3/2018 10/11/2017 8760:00:00 84:00:00 6/2/2019 8676:00:00 0:00:00 10/10/2018 8760:00:00 0:00:00 10/3/2019 8760:00:00 0:00:00 10/11/2018 8760:00:00
X 10/2/2018 10/10/2017 10/3/2018 10/11/2017 8760:00:00 84:00:00 6/2/2019 8676:00:00 0:00:00 10/10/2018 8760:00:00 0:00:00 10/3/2019 8760:00:00 0:00:00 10/11/2018 8760:00:00
X 28/5/2018 5/6/2018 20/5/2018 12/6/2018 2880:00:00 84:00:00 21/9/2018 2796:00:00 0:00:00 3/10/2018 2880:00:00 0:00:00 17/9/2018 2880:00:00 0:00:00 10/10/2018 2880:00:00
X 17/3/2018 22/3/2018 17/3/2018 22/3/2018 4320:00:00 84:00:00 9/9/2018 4236:00:00 0:00:00 18/9/2018 4320:00:00 0:00:00 13/9/2018 4320:00:00 0:00:00 18/9/2018 4320:00:00
X 10/2/2018 10/10/2017 10/3/2018 10/11/2017 8760:00:00 84:00:00 6/2/2019 8676:00:00 0:00:00 10/10/2018 8760:00:00 0:00:00 10/3/2019 8760:00:00 0:00:00 10/11/2018 8760:00:00
X 10/2/2018 10/10/2017 10/3/2018 10/11/2017 8760:00:00 84:00:00 6/2/2019 8676:00:00 0:00:00 10/10/2018 8760:00:00 0:00:00 10/3/2019 8760:00:00 0:00:00 10/11/2018 8760:00:00
X 10/2/2018 10/10/2017 10/3/2018 10/11/2017 8760:00:00 84:00:00 6/2/2019 8676:00:00 0:00:00 10/10/2018 8760:00:00 0:00:00 10/3/2019 8760:00:00 0:00:00 10/11/2018 8760:00:00
X 20/3/2018 20/3/2018 20/3/2018 20/3/2018 4320:00:00 84:00:00 12/9/2018 4236:00:00 0:00:00 16/9/2018 4320:00:00 0:00:00 16/9/2018 4320:00:00 0:00:00 16/9/2018 4320:00:00
X 1/5/2018 11/5/2018 1/5/2018 11/5/2018 4320:00:00 84:00:00 24/10/2018 4236:00:00 0:00:00 7/11/2018 4320:00:00 0:00:00 28/10/2018 4320:00:00 0:00:00 7/11/2018 4320:00:00
X 1/5/2018 11/5/2018 1/5/2018 11/5/2018 4320:00:00 84:00:00 24/10/2018 4236:00:00 0:00:00 7/11/2018 4320:00:00 0:00:00 28/10/2018 4320:00:00 0:00:00 7/11/2018 4320:00:00
X 20/3/2018 22/3/2018 20/3/2018 22/3/2018 4320:00:00 84:00:00 12/9/2018 4236:00:00 0:00:00 18/9/2018 4320:00:00 0:00:00 16/9/2018 4320:00:00 0:00:00 18/9/2018 4320:00:00
X 20/3/2018 22/3/2018 20/3/2018 22/3/2018 4320:00:00 84:00:00 12/9/2018 4236:00:00 0:00:00 18/9/2018 4320:00:00 0:00:00 16/9/2018 4320:00:00 0:00:00 18/9/2018 4320:00:00
X 20/3/2018 22/3/2018 20/3/2018 22/3/2018 4320:00:00 84:00:00 12/9/2018 4236:00:00 0:00:00 18/9/2018 4320:00:00 0:00:00 16/9/2018 4320:00:00 0:00:00 18/9/2018 4320:00:00
X 10/2/2018 10/10/2017 10/3/2018 10/11/2017 8760:00:00 84:00:00 6/2/2019 8676:00:00 0:00:00 10/10/2018 8760:00:00 0:00:00 10/3/2019 8760:00:00 0:00:00 10/11/2018 8760:00:00
X 10/2/2018 10/10/2017 10/3/2018 10/11/2017 8760:00:00 84:00:00 6/2/2019 8676:00:00 0:00:00 10/10/2018 8760:00:00 0:00:00 10/3/2019 8760:00:00 0:00:00 10/11/2018 8760:00:00
X 10/2/2018 10/10/2017 10/3/2018 10/11/2017 8760:00:00 84:00:00 6/2/2019 8676:00:00 0:00:00 10/10/2018 8760:00:00 0:00:00 10/3/2019 8760:00:00 0:00:00 10/11/2018 8760:00:00
X 20/6/2018 4/5/2018 14/6/2018 9/5/2017 4320:00:00 84:00:00 13/12/2018 4236:00:00 0:00:00 31/10/2018 4320:00:00 0:00:00 11/12/2018 4320:00:00 0:00:00 5/11/2017 4320:00:00
X 20/6/2018 4/5/2018 14/6/2018 9/5/2017 4320:00:00 84:00:00 13/12/2018 4236:00:00 0:00:00 31/10/2018 4320:00:00 0:00:00 11/12/2018 4320:00:00 0:00:00 5/11/2017 4320:00:00
X 20/6/2018 4/5/2018 14/6/2018 9/5/2017 4320:00:00 84:00:00 13/12/2018 4236:00:00 0:00:00 31/10/2018 4320:00:00 0:00:00 11/12/2018 4320:00:00 0:00:00 5/11/2017 4320:00:00
X 20/6/2018 4/5/2018 14/6/2018 9/5/2017 4320:00:00 84:00:00 13/12/2018 4236:00:00 0:00:00 31/10/2018 4320:00:00 0:00:00 11/12/2018 4320:00:00 0:00:00 5/11/2017 4320:00:00
X 20/6/2018 4/5/2018 14/6/2018 9/5/2017 4320:00:00 84:00:00 13/12/2018 4236:00:00 0:00:00 31/10/2018 4320:00:00 0:00:00 11/12/2018 4320:00:00 0:00:00 5/11/2017 4320:00:00
X 20/6/2018 4/5/2018 14/6/2018 9/5/2017 4320:00:00 84:00:00 13/12/2018 4236:00:00 0:00:00 31/10/2018 4320:00:00 0:00:00 11/12/2018 4320:00:00 0:00:00 5/11/2017 4320:00:00
X 12/4/2018 12/4/2018 12/4/2018 12/4/2018 4320:00:00 84:00:00 5/10/2018 4236:00:00 0:00:00 9/10/2018 4320:00:00 0:00:00 9/10/2018 4320:00:00 0:00:00 9/10/2018 4320:00:00
X 14/7/2018 14/7/2018 14/7/2018 14/7/2018 168:00:00 84:00:00 17/7/2018 84:00:00 0:00:00 21/7/2018 168:00:00 0:00:00 21/7/2018 168:00:00 0:00:00 21/7/2018 168:00:00
X 14/6/2018 17/7/2018 14/6/2018 14/6/2018 720:00:00 84:00:00 10/7/2018 636:00:00 0:00:00 16/8/2018 720:00:00 0:00:00 14/7/2018 720:00:00 0:00:00 14/7/2018 720:00:00
X 20/3/2018 22/3/2018 20/3/2018 22/3/2018 4320:00:00 84:00:00 12/9/2018 4236:00:00 0:00:00 18/9/2018 4320:00:00 0:00:00 16/9/2018 4320:00:00 0:00:00 18/9/2018 4320:00:00
X 20/3/2018 22/3/2018 20/3/2018 22/3/2018 4320:00:00 84:00:00 12/9/2018 4236:00:00 0:00:00 18/9/2018 4320:00:00 0:00:00 16/9/2018 4320:00:00 0:00:00 18/9/2018 4320:00:00
X 20/3/2018 22/3/2018 20/3/2018 22/3/2018 4320:00:00 84:00:00 12/9/2018 4236:00:00 0:00:00 18/9/2018 4320:00:00 0:00:00 16/9/2018 4320:00:00 0:00:00 18/9/2018 4320:00:00
X 10/2/2018 10/10/2017 10/3/2018 10/11/2017 8760:00:00 84:00:00 6/2/2019 8676:00:00 0:00:00 10/10/2018 8760:00:00 0:00:00 10/3/2019 8760:00:00 0:00:00 10/11/2018 8760:00:00
X 20/6/2018 4/5/2018 14/6/2018 9/5/2017 4320:00:00 84:00:00 13/12/2018 4236:00:00 0:00:00 31/10/2018 4320:00:00 0:00:00 11/12/2018 4320:00:00 0:00:00 5/11/2017 4320:00:00
X 20/6/2018 4/5/2018 14/6/2018 9/5/2017 4320:00:00 84:00:00 13/12/2018 4236:00:00 0:00:00 31/10/2018 4320:00:00 0:00:00 11/12/2018 4320:00:00 0:00:00 5/11/2017 4320:00:00
X 20/6/2018 4/5/2018 14/6/2018 9/5/2017 4320:00:00 84:00:00 13/12/2018 4236:00:00 0:00:00 31/10/2018 4320:00:00 0:00:00 11/12/2018 4320:00:00 0:00:00 5/11/2017 4320:00:00
X 20/6/2018 4/5/2018 14/6/2018 9/5/2017 4320:00:00 84:00:00 13/12/2018 4236:00:00 0:00:00 31/10/2018 4320:00:00 0:00:00 11/12/2018 4320:00:00 0:00:00 5/11/2017 4320:00:00
X 20/6/2018 4/5/2018 14/6/2018 9/5/2017 4320:00:00 84:00:00 13/12/2018 4236:00:00 0:00:00 31/10/2018 4320:00:00 0:00:00 11/12/2018 4320:00:00 0:00:00 5/11/2017 4320:00:00
X 20/6/2018 4/5/2018 14/6/2018 9/5/2017 4320:00:00 84:00:00 13/12/2018 4236:00:00 0:00:00 31/10/2018 4320:00:00 0:00:00 11/12/2018 4320:00:00 0:00:00 5/11/2017 4320:00:00
X 10/2/2018 10/10/2017 10/3/2018 10/11/2017 8760:00:00 84:00:00 6/2/2019 8676:00:00 0:00:00 10/10/2018 8760:00:00 0:00:00 10/3/2019 8760:00:00 0:00:00 10/11/2018 8760:00:00
X 13/7/2018 13/7/2018 13/7/2018 13/7/2018 24:00:00 84:00:00 10/7/2018 ###################### 0:00:00 14/7/2018 24:00:00 0:00:00 14/7/2018 24:00:00 0:00:00 14/7/2018 24:00:00
X 11/7/2018 11/7/2018 11/7/2018 11/7/2018 168:00:00 84:00:00 14/7/2018 84:00:00 0:00:00 18/7/2018 168:00:00 0:00:00 18/7/2018 168:00:00 0:00:00 18/7/2018 168:00:00
X 10/2/2018 10/10/2017 10/3/2018 10/11/2017 8760:00:00 84:00:00 6/2/2019 8676:00:00 0:00:00 10/10/2018 8760:00:00 0:00:00 10/3/2019 8760:00:00 0:00:00 10/11/2018 8760:00:00
X 10/2/2018 10/10/2017 10/3/2018 10/11/2017 8760:00:00 84:00:00 6/2/2019 8676:00:00 0:00:00 10/10/2018 8760:00:00 0:00:00 10/3/2019 8760:00:00 0:00:00 10/11/2018 8760:00:00
X 10/2/2018 10/10/2017 10/3/2018 10/11/2017 8760:00:00 84:00:00 6/2/2019 8676:00:00 0:00:00 10/10/2018 8760:00:00 0:00:00 10/3/2019 8760:00:00 0:00:00 10/11/2018 8760:00:00
X 14/6/2018 14/6/2018 14/6/2018 14/6/2018 720:00:00 84:00:00 10/7/2018 636:00:00 0:00:00 14/7/2018 720:00:00 0:00:00 14/7/2018 720:00:00 0:00:00 14/7/2018 720:00:00
X 11/7/2018 11/7/2018 11/7/2018 11/7/2018 168:00:00 84:00:00 14/7/2018 84:00:00 0:00:00 18/7/2018 168:00:00 0:00:00 18/7/2018 168:00:00 0:00:00 18/7/2018 168:00:00
X 14/6/2018 14/6/2018 14/6/2018 14/6/2018 2160:00:00 84:00:00 8/9/2018 2076:00:00 0:00:00 12/9/2018 2160:00:00 0:00:00 12/9/2018 2160:00:00 0:00:00 12/9/2018 2160:00:00
X 5/7/2018 5/7/2018 5/7/2018 5/7/2018 720:00:00 84:00:00 31/7/2018 636:00:00 0:00:00 4/8/2018 720:00:00 0:00:00 4/8/2018 720:00:00 0:00:00 4/8/2018 720:00:00
X 1/6/2018 1/6/2018 1/6/2018 1/6/2018 2880:00:00 84:00:00 25/9/2018 2796:00:00 0:00:00 29/9/2018 2880:00:00 0:00:00 29/9/2018 2880:00:00 0:00:00 29/9/2018 2880:00:00
X 13/7/2018 13/7/2018 13/7/2018 13/7/2018 168:00:00 84:00:00 16/7/2018 84:00:00 0:00:00 20/7/2018 168:00:00 0:00:00 20/7/2018 168:00:00 0:00:00 20/7/2018 168:00:00
X 12/7/2018 12/7/2018 12/7/2018 12/7/2018 168:00:00 84:00:00 15/7/2018 84:00:00 0:00:00 19/7/2018 168:00:00 0:00:00 19/7/2018 168:00:00 0:00:00 19/7/2018 168:00:00
X 16/7/2018 15/7/2018 16/7/2018 15/7/2018 168:00:00 84:00:00 19/7/2018 84:00:00 0:00:00 22/7/2018 168:00:00 0:00:00 23/7/2018 168:00:00 0:00:00 22/7/2018 168:00:00
X 16/7/2018 15/7/2018 16/7/2018 15/7/2018 168:00:00 84:00:00 19/7/2018 84:00:00 0:00:00 22/7/2018 168:00:00 0:00:00 23/7/2018 168:00:00 0:00:00 22/7/2018 168:00:00
X 16/7/2018 15/7/2018 16/7/2018 15/7/2018 168:00:00 84:00:00 19/7/2018 84:00:00 0:00:00 22/7/2018 168:00:00 0:00:00 23/7/2018 168:00:00 0:00:00 22/7/2018 168:00:00
X 16/7/2018 15/7/2018 16/7/2018 15/7/2018 168:00:00 84:00:00 19/7/2018 84:00:00 0:00:00 22/7/2018 168:00:00 0:00:00 23/7/2018 168:00:00 0:00:00 22/7/2018 168:00:00
X 16/7/2018 15/7/2018 16/7/2018 15/7/2018 168:00:00 84:00:00 19/7/2018 84:00:00 0:00:00 22/7/2018 168:00:00 0:00:00 23/7/2018 168:00:00 0:00:00 22/7/2018 168:00:00
X 16/7/2018 15/7/2018 16/7/2018 15/7/2018 168:00:00 84:00:00 19/7/2018 84:00:00 0:00:00 22/7/2018 168:00:00 0:00:00 23/7/2018 168:00:00 0:00:00 22/7/2018 168:00:00
X 16/7/2018 15/7/2018 16/7/2018 15/7/2018 168:00:00 84:00:00 19/7/2018 84:00:00 0:00:00 22/7/2018 168:00:00 0:00:00 23/7/2018 168:00:00 0:00:00 22/7/2018 168:00:00
X 9/7/2018 10/7/2018 9/7/2018 10/7/2018 168:00:00 84:00:00 12/7/2018 84:00:00 0:00:00 17/7/2018 168:00:00 0:00:00 16/7/2018 168:00:00 0:00:00 17/7/2018 168:00:00
X 9/7/2018 10/7/2018 9/7/2018 10/7/2018 168:00:00 84:00:00 12/7/2018 84:00:00 0:00:00 17/7/2018 168:00:00 0:00:00 16/7/2018 168:00:00 0:00:00 17/7/2018 168:00:00
Medición y registro del tamaño de escobillas 
Ajuste de conexiones de terminales 
Cambio de polaridad de anillos rozantes
Limpieza general del recinto y accesorios de anillos rozantes 
Verificación de la libertad de dezplasamiento de las escobillas 
Inspección del estado y funcionamiento de porta escobillas, anillos rozantes 
Medicíon del aislamiento eléctrico del rotor y soporte para escobillas 
Revisión estado de agujas
Inspección del movimiento axial de la aguja
Cambio de aguja y asientos de los inyectores 
Cambio de acoples del servomotor de inyectores
Medicíon del aislamiento eléctrico del rotor y soporte para escobillas
Medición y registro del tamaño de escobillas
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA ILLUCHI I
SISTEMA EQUIPO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
FRECUENCIA ULTIMO MANTENIMIENTO PROXIMO MANTENIMIENTO
Limpieza de tobera
Inspeccion posibles agrietamientos de la tobera
GENERADOR 
Inspección del neutro del generador
Inspección de uniones, soldaduras y seguros del generador
Reajuste de los pernos del generador
Medición del aislamiento de bobinas
Inspección del aislamiento de los devanados y correcion de los mismos en 
Verificación de pares de apriete de los pernos de unión de dados de presión 
SISTEMA DE CONDUCCIÓN TURBINA
Inspección de ruidos anormales del rodete
Inspección de posibles fisuras de rodete
Limpieza del rodete
Inspección de alabes
Ajuste de conexiones de terminales
Medición del aislamiento eléctrico del estator
Medición del entrehierro
Medición de la caida de tensión en los polos del rotor
Control de alineación  del estator  
Control de alineción del rotor y desplazamiento axial 
Cambio de polaridad de anillos rozantes 
Limpieza general del recinto y accesorios de anillos rozantes
Verificación de la libertad de dezplasamiento de las escobillas
Inspección del estado y funcionamiento de porta escobillas, anillos rozantes
Cambio de filtros
Limpieza de poleas
Inspección de bandas y reajsute 
Cambio de bandas
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y 
LUBRICACIÓN
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y 
LUBRICACIÓN
Limpieza y revisión de las conexiones eléctricas de los sensores de nivel de 
Revisar y completar el nivel de aceite de cojinetes
Inspección de fugas de aceite y agua del sistema de lubricación y 
Inspeccion de bomba de aceite
Inspeccion de motor de bomba
SISTEMA DE EXITACIÓN EXITATRIZ
Medición del aislamiento eléctrico del estator 
Medición del entrehierro 
Medición de la caida de tensión en los polos del rotor 
Inspeccion general de los intercambiadores de calor
Verificación de formación de corrocíon 
Engrase de rodamiento de la compuerta
Limpieza de la rejilla de toma de agua
Limpieza de filtros
Control de valvula tipo mariposa
Control de vavula by pass
SISTEMA DE GENERACIÓN
TABLERO DE CONTROL Y MEDIDAS TABLERO DE CONTROL Y MEDIDAS
 Inspección y limpieza del medidor de frecuencia
 Inspección y limpieza del medidor de voltaje generado
 Inspección y limpieza del  sincronoscopio.
 Inspección y limpieza de las luces indicadores y selectores
 Inspección y limpieza del estado del tacómetro de la turbina.
Inspección y limpieza del réle de sobrevoltaje del generador.
 Inspección y limpieza del réle de protección diferencial del generador
 Inspección del transformador de corriente.
Inspección del transformador de potencial.  
Figura 5.5: Activación de alertas 
 Fuente: Autor 
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TABLERO DE CONTROL Y 
MEDIDAS
TABLERO DE CONTROL Y MEDIDAS
 Inspección y limpieza del medidor de frecuencia
 Inspección y limpieza del medidor de voltaje generado
 Inspección y limpieza del  sincronoscopio.
 Inspección y limpieza de las luces indicadores y selectores
 Inspección y limpieza del estado del tacómetro de la turbina.
Inspección y limpieza del réle de sobrevoltaje del generador.
 Inspección y limpieza del réle de protección diferencial del generador
 Inspección del transformador de corriente.
Inspección del transformador de potencial.
Medición y registro del tamaño de escobillas
Ajuste de conexiones de terminales
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y 
LUBRICACIÓN
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y 
LUBRICACIÓN
Limpieza y revisión de las conexiones eléctricas de los sensores de nivel de temperatura de cojinetes
Revisar y completar el nivel de aceite de cojinetes
Inspección de fugas de aceite y agua del sistema de lubricación y refrigeración
Inspeccion de bomba de aceite
Inspeccion de motor de bomba
Inspeccion general de los intercambiadores de calor
verificación de formación de corrocíon 
engrase de rodamiento de la compuerta
limpieza de la rejilla de toma de agua
limpieza de filtros
cambio de filtros
control de valvula tipo mariposa
Control de vavula by pass
Cambio de bandas
SISTEMA DE EXITACIÓN EXITATRIZ
Medición del aislamiento eléctrico del estator
Medición del entrehierro
Medición de la caida de tensión en los polos del rotor
Cambio de polaridad de anillos rozantes 
Limpieza general del recinto y accesorios de anillos rozantes
Verificación de la libertad de dezplasamiento de las escobillas
Inspección del estado y funcionamiento de porta escobillas, anillos rozantes
Medicíon del aislamiento eléctrico del rotor y soporte para escobillas
Medición y registro del tamaño de escobillas
Ajuste de conexiones de terminales
SISTEMA DE GENERACIÓN GENERADOR 
Medición del entrehierro
Medición de la caida de tensión en los polos del rotor
Control de alineación  del estator  
Limpieza de poleas
Inspección de bandas y reajsute 
Inspección del estado y funcionamiento de porta escobillas, anillos rozantes
Medicíon del aislamiento eléctrico del rotor y soporte para escobillas
Control de alineción del rotor y desplazamiento axial 
Cambio de polaridad de anillos rozantes 
Limpieza general del recinto y accesorios de anillos rozantes
Verificación de la libertad de dezplasamiento de las escobillas
Verificación de pares de apriete de los pernos de unión de dados de presión del laminado del estator
Medición del aislamiento eléctrico del estator
Inspección del neutro del generador
Inspección de uniones, soldaduras y seguros del generador
Reajuste de los pernos del generador
Medición del aislamiento de bobinas
Inspección del aislamiento de los devanados y correcion de los mismos en caso de ser necesario  
FRECUENCIA 
SISTEMA DE CONDUCCIÓN TURBINA
Inspección de ruidos anormales del rodete
Inspección de posibles fisuras de rodete
Limpieza del rodete
Inspección de alabes
Revisión estado de agujas
Inspección del movimiento axial de la aguja
Cambio de aguja y asientos de los inyectores 
Cambio de acoples del servomotor de inyectores
Limpieza de tobera
Inspeccion posibles agrietamientos de la tobera
SISTEMA EQUIPO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
CENTRAL HIDROELECTRICA ILLUCHI I
REGISTRO DE ENTRADA DE UNIDADES
UNIDADES HORAS TRABAJADAS
UNIDAD 4 29:58:00
 
Figura 5.6: Control de horas cumplidas al 100%  
Fuente: Autor 
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FECHA EQUIPO CODIGO # ORDEN 
INICIO FIN DURACION
X
X BOTAS DIELÉCTRICAS
Revisión estado de agujas
UNIDAD UNIDAD 2
AUTORIZADO POR RECIBIDO POR 
OBSERVACIONES
OTROS
REPUESTOS
Empaques, Sellos
Juego de llaves mixtas, Juego de llavex exagonales,Franela, Combo
PROTECCION PARA QUIMICOS
GAFAS CASCO X PROTECCION RESPIRATORIA
HERRAMIENTAS
PROTECCION AUDITIVA X ARNES Y LINEAS DE VIDA
GUANTES
8:30 23:00 14:30
TIPO DE MANTENIMIENTO SISTEMA CONDUCCION
GUANTES ELECTRICOS
TIPO DE TRABAJO MECÁNICO ACTIVIDAD PROGRAMADA
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDA
PREDICTIVO
TIEMPO
SI
CENTRAL HIDROELECTRICA ILLUCHI I
ORDEN DE TRABAJO
2/8/2018 TURBINA 01A2SG-GE100 1
 
Figura 5.7: Orden de trabajo 
Fuente: Auto
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FECHA UNIDAD SISTEMA EQUIPO CODIGO N ORDEN TIPO DE TRABAJO TIPO DE MANTENIMIENTO DESCRIPCION 1 DURACION
19/7/2018 UNIDAD 2 CONTROL_Y_MEDIDASTABLERO DE CONTROL Y MEDIDAS01A2SG-GE100NO1 MECÁNICO PREDICTIVO Inspección de fugas de aceite y agua del sistema de lubricación y refrigeración14:30
19/7/2018 UNIDAD 2 CONTROL_Y_MEDIDASTABLERO DE CONTROL Y MEDIDAS01A2SG-GE100N02 ELCTRICO PREDICTIVO Inspección de fugas de aceite y agua del sistema de lubricación y refrigeración14:30
19/7/2018 UNIDAD 2 CONTROL_Y_MEDIDASTABLERO DE CONTROL Y MEDIDAS01A2SG-GE100NO3 MECÁNICO PREDICTIVO Inspección de fugas de aceite y agua del sistema de lubricación y refrigeración14:30
19/7/2018 UNIDAD 2 CONTROL_Y_MEDIDASTABLERO DE CONTROL Y MEDIDAS01A2SG-GE100 1 MECÁNICO PREDICTIVO Inspección de fugas de aceite y agua del sistema de lubricación y refrigeración14:30
19/7/2018 UNIDAD 2 CONTROL_Y_MEDIDASTABLERO DE CONTROL Y MEDIDAS01A2SG-GE100 1 MECÁNICO PREDICTIVO Inspección de fugas de aceite y agua del sistema de lubricación y refrigeración14:30
19/7/2018 UNIDAD 2 CONTROL_Y_MEDIDASTABLERO DE CONTROL Y MEDIDAS01A2SG-GE100 1 MECÁNICO PREDICTIVO Inspección de fugas de aceite y agua del sistema de lubricación y refrigeración14:30
1/8/2018 UNIDAD 2 EXITACION EXITATRIZ 01A2SG-GE100 1 MECÁNICO PREDICTIVO Medición del aislamiento eléctrico del estator 14:30
1/8/2018 UNIDAD 2 EXITACION EXITATRIZ 01A2SG-GE100 1 MECÁNICO PREDICTIVO Medición del aislamiento eléctrico del estator 14:30
1/8/2018 UNIDAD 2 CONDUCCIONTURBINA 01A2SG-GE100 1 MECÁNICO PREDICTIVO Limpieza del rodete 14:30  
Figura 5.8: Base de órdenes de trabajo generadas 
Fuente: Autor 
 
6 PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE IMPACTOS  
6.1 Presupuesto 
GASTOS DIRECTOS Valor  Unitario Cantidad Valor Total GASTOS INDIRECTOS Valor Unitario Cantidad Valor  Total
Transporte 10 20 $200.00 Material Bibliografico 4 10 $40,00
Accesoria Externa 50 5 $250,00 Impresión de planos 2 8 $16,00
Harramientas de medición 30 1 $30,00 Alimentación 3 15 $45,00
Materiales de oficina 100 1 $100,00 Imprevistos 100 1 $100,00
TOTAL $580,00 TOTAL $201,00
PRESUPUESTO 
 
 
 
DESCRIPCION VALOR TOTAL
COSTOS DIRECTOS $580,00
COSTOS INDIRECTOS $201.00
TOTAL $781,00
CÀLCULO DE GASTOS
 
 
 
 
69 
 
6.2 Análisis de Impactos  
Impacto ambiental teniendo emisiones de gases contaminantes a la atmosfera, contaminación 
acústica y un desequilibrio del suelo, también tiene una alteración en el ecosistema (flora y 
fauna), ya que se necesita talar árboles existentes en el lugar para la construcción de obra civil y 
casa de máquinas causando que diversas especies de animales que habitan en el  lugar migren e 
incluso causando la muerte a algunas , nuestra central es multiuso ya que el agua que se utiliza 
para generar en la Central Illuchi I es utilizada para la generación de la Central Illuchi II y 
posteriormente es utilizada como agua de regadío para los cultivos existentes alrededor del 
perímetro. 
 
 
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
7.1 Conclusiones  
 Se elaboró planos eléctricos y mecánicos para identificar a que sistema pertenece cada 
uno de los equipos de la central, su función dentro de la planta y cómo interactúan 
entre sí para realizar la transformación de energía hidráulica a energía eléctrica. 
 
 Se identificó los daños que se presentan con mayor frecuencia en las unidades, que 
son por ruptura de bandas seguido de daño en los cojinetes debido a un bajo nivel de 
aceite y fugas de aceite por fisuras o rupturas de cañerías. 
 
 El plan de mantenimiento fue elaborado en un programa computacional, en este 
programa se creó una base de datos donde se registra las horas de trabajo diarias de 
cada unidad, estas horas se van sumando automáticamente y almacenando, las mismas 
que activaran las alertas, se tiene un control el cual se activa cuando se cumple las 
horas de trabajo al 100% y del control podemos ejecutar las ordenes de trabajo.  
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7.2 Recomendaciones   
 Tener en la central un tensiómetro para medir la tensión de las bandas de las unidades de 
generación ya que son las más críticas dentro de la central causando paradas no 
programadas. 
 
 Implementar bitácora para llevar un registro de las actividades que se realizan dentro de la 
central, los fallos que se producen en la misma y como se actuó frente a estos fallos.  
 
 Mantener actualizadas las instrucciones de trabajo de las unidades generadoras ya que es 
una herramienta muy importante a la hora de gestionar el mantenimiento. 
 
 Evaluar la funcionalidad del plan de mantenimiento después de un año.
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Anexo I: Hoja de trabajo de información R.C.M del Sistema de enfriamiento 
FUNCIÓN FALLO DE FUNCIÓN MODO DE FALLA EFECTO DE FALLA
1A1.Intercambiador de calor (serpentín) 
obstruido
La temperatura del cojinete se incrementa, no existe circulación 
suficiente del liquido refrigerante. Tiempo de limpieza del 
intercambiador de calor 1 día aproximadamente
1A2.Tuberias de ingreso del líquido 
refrigerante al intercambiador de calor 
(serpentin) obstruido 
La acumulación de sedimento en el sistema de refrigeración 
puede obstruir el ingreso del liquido refrigerante al 
intercambiador de calor, lo que provoca que no hay suficiente 
circulación del fluido, ocasionando que se eleve la temperatura 
de los cojinetes. Tiempo de reemplazo de tuberias 4 días 
aproximadamente
1B1.Por el circuito de refrigeración se tiene 
escases de circulación del mismo, también 
puede originarse por mangueras 
deterioradas o dobladas.
Elevación de  temperatura esto provocará calor excesivo en los 
cojinetes causando disminución  de  propiedades del lubricante. 
Tiempo de  reparación 1 hora aproximadamente se  requiere 
repuesto en bodega
1B2.   Transferencia   de   calor 
insuficiente, debido a formación de  
escamas  en  el  circuito  de refrigeración.
Alta  temperatura  de  refrigerante,  las  escamas   pueden  
ocasionar  fallas  en  el sistema  de enfriamiento es necesario aíslar  
el  refrigerante  de  los  componentes  que  requieren  ser 
enfriados. La transferencia de calor puede causar que se pandeen  
los cojinetes Tiempo de  reparación 8 días, aproximadamente se 
requiere repuesto en bodega.
2A1. Impulsor de la bomba de agua suelto o 
dañado.
Poca circulación de refrigerante por cojinetes lo cual esto 
provocará un sobrecalentamiento del mismo por causa de impulsor 
flojo o deteriorado. Tiempo  de  reparación 1 día 
aproximadamente
2A2.Bomba de agua no se pone en 
marcha
Elevación brusca de temperatura en los cojinetes provocando 
calentamiento en los mismos
2A3.  Cavitación  debido  a la presencia 
de aire en el interior del sistema.
La cavitación es ocasionada por burbujas de aire que colapsan en el 
interior de las paredes del  impulsor.  Estas  burbujas  de  aire  
explosionan repetidamente  en  contra  del  costado  del impulsor y 
puede ocasionar erosión de la misma. Tiempo de reparación 1 día 
aproximadamente
2B1.  No mantiene un bombeo de líquido 
refrigerante adecuado lo cual está por
debajo de 20 l/seg.
2B1. Impulsor de la bomba de agua 
desgatado
Elevación de la temperatura del refrigerante la cual inducirá calor en 
los cojinetes causando pérdida de propiedades en el lubricante 
Tiempo de  reparación 1 día aproximadamente
2A1. Incapaz de bombear el líquido 
refrigerante
1B1. Alta  temperatura  de  refrigerante,  las  
escamas   pueden ocasionar  fallas  en  el 
sistema  de enfriamiento
Componente:  SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
Elemento: GENERADOR
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ILLUCHI I
HOJA DE TRABAJO  DE INFORMACIÓN 
R.C.M
1A1.No enfría el aceite de los cojinetes1. Enfriar el aceite de los cojinetes 
3. Bombear el líquido refrigerante  por  los 
enfriadores de aceite y el intercambiador de calor.
2. Mantener una temperatura adecuada de                        
funcionamiento del generador y  del  líquido 
refrigerante de entre 50 °C y 75 °C
 
Fuente: ELEPCO S.A. 
 
 
 
 
Anexo II: Hoja de trabajo de decisión R.C.M del Sistema de enfriamiento 
H1 H2 H3
S1 S2 S3
O1 O2 O3
F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4
1 A 1 S N N S N S Mensual Ingeniero Mecanico 
1 A 2 N N N S N S Anual Ingeniero Electrico 
1 B 1 S N N S S Diario Operador
1 B 2 S N N S S Anual Técnico 
2 A 1 S N N S N N N Anual Técnico 
2 A 2 S N N S S Diario Operador
2 A 3 S N N S N N S Anual Técnico 
2 B 1 S N N S N N N
Tarea Limpiar el sistema con un sistema de limpiador de 
refrigerante para remover los depósitos de escamas 
Ningun mantenimiento Programado
Tarea revisar temperatura de cojinetes verificar si la 
bomba esta trabajando
Drenar el sistema de enfriamiento y mantener limpio
Ningun mantenimiento Programado
Tarea revisar el nivel del refrigerante,inspección de 
mangueras, remplazar magueras deterioradas
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ILLUCHI I
HOJA DE TRABAJO DE DECISIÓN R.C.M
Elemento :GENERADOR
Componente: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 
Referencia de información Evaluación de las consecuencias
Tarea
“a falta de ” Tarea Propuesta Frecuencia inicial A realizar por
Tarea a condición termografía, medición de corriente en 
las bobinas
Tarea buscar el fallo actuar el dispositivo de 
sobrevelocidad mecánica de forma manual
 
Fuente: ELEPCO S.A. 
 
 
 
 
Anexo III: Hoja de trabajo de información R.C.M del rodete 
FUNCIÓN FALLO DE FUNCIÓN MODO DE FALLA EFECTO DE FALLA
1A1. El rotor no alcanza la velocidad 
nominal 
1A1. Rotura de álabes Elevada vibración en los cojinetes, afecta a los demás componentes 
de la turbina como: inyectores, deflectores, cañerias de aceite, al 
existir la última mencionada existe una mezcla del agua turbina con 
aceite, hay que parar la unidad de emergencia su reparacion es de 
30 dias aproximadamente, se requiere repuestos en bodega
1A2. No gira el rotor 1A2. Falta de aceite en los patines de 
empuje
Iniciamos el proceso de arranque de la unidad obtenemos la señal 
que el rotor se levantó pero, el rotor no gira, se revisa  la apertura 
del inyector y se verifica que este tenga la apertura correcta, no 
continúa la secuencia de arranque y cierra la válvula principal, se 
revisa el sistema de levantamiento, ya que no distribuye una presión 
de aceite hacia los patines. hay que realizar una inspección que dura 
48 horas aproximadamente
1. Transformar la energía hidráulica del agua en 
energia mecánica de rotación del eje del 
generador a una velocidad nominal de 900 rpm.
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ILLUCHI I
HOJA DE TRABAJO  DE INFORMACIÓN 
R.C.M
Elemento: TURBINA
Componente:  RODETE
 
Fuente: ELEPCO S.A. 
 
 
 
 
 
 
Anexo IV: Hoja de trabajo de decisión R.C.M del rodete 
H1 H2 H3
S1 S2 S3
O1 O2 O3
F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4
1 A 1 S N S S Anual Auxiliar de ingeniería
1 B 1 S N N S S Verificar las horas de 
funcionamiento
Auxiliar de ingeniería
Inspección del perfil hidráulico y análisis no destructivos 
con tintes penetrantes de álabes
Verificar el valor de levantamiento del rotor
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ILLUCHI I
HOJA DE TRABAJO DE DECISIÓN R.C.M
Elemento :TURBINA
Componente: RODETE
Referencia de información Evaluación de las consecuencias
Acción
“a falta de ” Tarea Propuesta Frecuencia inicial A realizar por
 
Fuente: ELEPCO S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo V: Hoja de trabajo de información R.C.M de deflectores 
FUNCIÓN FALLO DE FUNCIÓN MODO DE FALLA EFECTO DE FALLA
1A1. Vástago del servomotor bloqueado No actúa el servomotor del deflector, el mismo que se encuentra en 
una sola posición, hay que parar la unidad para realizar su 
inspección. Tiempo de reparacion 8 horas aproximadamente  se 
requiere repuesto en bodega
1A2. Desgaste excesivo del deflector Al existir un desgaste excesivo en la superficie que desvia el chorro, 
una cantidad de agua choca directamente con el rodete, provocando 
ruido en la turbina, es necesario parar la unidad para realizar una 
inspección de los deflectores 
1A3.Fugas de aceite por las cañerías de 
ingreso al servomotor
El servomotor no actúa por pérdida de presión de aceite en las 
cañerias, existe contaminación por mezcla entre el agua turbinada y 
aceite. Tiempo de reparación 7 horas aproximadamente. Se 
requiere repuesto en bodega
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ILLUCHI I
HOJA DE TRABAJO  DE INFORMACIÓN 
R.C.M
Elemento: TURBINA
Componente:  DEFLECTORES
1. Tener la capacidad de desviar el chorro de 
agua del inyector 
1A1. Incapaz de desviar el chorro de agua 
del inyector
 
Fuente: ELEPCO S.A 
 
 
 
 
 
Anexo VI: Hoja de trabajo de decisión R.C.M de deflectores 
H1 H2 H3
S1 S2 S3
O1 O2 O3
F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4
1 A 1 S N N S Anual Auxiliar de ingeniería
1 A 2 S N S S S Anual Auxiliar de ingeniería
1 A 3 S N N S N S Bianual Auxiliar de ingeniería
Inspección visual del funcionamiento de los deflectores
Inspeccion visual de apriete de acoples y estado de las 
cañerias
Recondicionamiento del deflector 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ILLUCHI I
HOJA DE TRABAJO DE DECISIÓN R.C.M
Elemento :TURBINA
Componente: DEFLECTORES
Referencia de información Evaluación de las consecuencias
Acción
“a falta de ”
Tarea Propuesta Frecuencia inicial A realizar por
 
Fuente: ELEPCO S.A. 
 
 
 
 
 
Anexo VII: Hoja de trabajo de información R.C.M del inyector 
FUNCIÓN FALLO DE FUNCIÓN MODO DE FALLA EFECTO DE FALLA
1A1. Eje del inyector roto Al arrancar la unidad la apertura de los inyectores se lo realiza a un 
20 % para romper la inercia del rotor, al incrementar la apertura  de 
los inyectores estos permiten el paso de mayor cuadal pero no 
aumenta las revoluciones del rotor. Se para la unidad. Se realiza 
inspección del inyector y cambio del eje. Tiempo de reparación 48 
horas aproximadamente
1A2. Desgaste irregular de la aguja no 
direcciona el chorro
Ruido en el recinto de la turbina, incrementa los parámetros de 
vibración en los cojinetes. Se para la unidad  se revisa las agujas de 
los inyectores. Tiempo de reparación 110 horas aproximadamente.
1A3. Pérdida de presión del grupo 
oleohidráulico
La válvula principal se cierra y es necesario parar la unidad se puede 
tener mezcla del aceite con el agua turbina.Tiempo de reparación 
aproximadamente dos dias.
 2. Ser capaz de interrumpir el paso de agua en 
la etapa de reposo de la unidad de generación  
2A1. No interrupe el paso del agua 2A1.Desgaste de la aguja y asiento Se produce ruido en el recinto de la turbina, existe pérdida de agua 
por la aguja del inyector. Tiempo de reparación 120 horas 
aproximadamente
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ILLUCHI I
HOJA DE TRABAJO  DE INFORMACIÓN 
R.C.M
Elemento: TURBINA
Componente:  INYECTOR
1. Regular la cantidad de agua sobre el rodete 
y direccionar el chorro
1A1. No regula la cantidad de agua 
 
Fuente: ELEPCO S.A. 
 
 
 
 
Anexo VIII: Hoja de trabajo de decisión R.C.M del inyector 
H1 H2 H3
S1 S2 S3
O1 O2 O3
F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4
1 A 1 S N N S N N N
Sin frecuencia Auxiliar de ingenierIa
1 A 2 S N N S S
1 A 3 S N N S S
En cada turno Operador
2 A 1 S N N S N N S
Bianual
Auxiliar de ingeniería y 
personal de mantenimiento 
de la CHI
Ningún mantenimiento preventivo reemplazo del eje 
cuando falla
Ningún mantenimiento preventivo
Inspección visual de los componentes de la unidad 
oleohidráulica 
Reemplazo de agujas y asientos
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ILLUCHI I
HOJA DE TRABAJO DE DECISIÓN R.C.M
Elemento :TURBINA
Componente: INYECTOR
Referencia de información Evaluación de las consecuencias
Acción
“a falta de ”
Tarea Propuesta Frecuencia inicial A realizar por
 
Fuente: ELEPCO S.A. 
 
 
 
 
 
Anexo IX: Hoja de trabajo de información R.C.M del cojinete 
FUNCIÓN FALLO DE FUNCIÓN MODO DE FALLA EFECTO DE FALLA
1. Contener el aceite de lubricación 1A1. No contiene el aceite 1A1. Fuga de aceite por empaques Bajo nivel de aceite,parada de emergencia de la unidad, el aceite 
contamina el agua turbinada.Tiempo de reparación 5 horas 
aproximadamnete. 
 2. Absorber los esfuerzoas radiales del rotor   2A1. Incapaz de absorber los esfuerzos 
radiales del rotor
2A1.Pernos del acople del cojienete flojos Incremento de vibración temperatura del cojinete, puede existir 
desprendimiento del material del cojinete. Tiempo de reparación 8 
horas aproximadamente.
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ILLUCHI I
HOJA DE TRABAJO  DE INFORMACIÓN 
R.C.M
Elemento: SISTEMA DE LUBRICACIÓN
Componente: COJINETE
 
Fuente: ELEPCO S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo X: Hoja de trabajo de decisión R.C.M del cojinete 
H1 H2 H3
S1 S2 S3
O1 O2 O3
F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4
1 A 1 S N  N S S
12000 horas de 
trabajo
Auxiliar de ingenieria
2 A 1 S N S N N S
40000 horas de 
trabajo
Auxiliar de ingenieria 
Revisión del torque de los pernos de acoplamiento del 
cojinete
Sustitución ciclica, remplazo de empaques
CENTRAL HIDROELECTRICA ILLUCHI I
HOJA  DE TRABAJO DE DECISIÓN R.C.M
Elemento :TURBINA
Componente: COJINETE
Referencia de información Evaluación de las consecuencias
Acción
“a falta de ” Tarea Propuesta Frecuencia inicial A realizar por
 
Fuente: ELEPCO S.A. 
 
 
 
Anexo XI: Hoja de trabajo de información R.C.M del sistema de lubricación 
FUNCIÓN FALLO DE FUNCIÓN MODO DE FALLA EFECTO DE FALLA
1A1. Aceite diluido El aceite sin viscosidad adecuada no tiene las mismas propiedades 
que el aceite normal por lo que no circula por el generador  con la 
presión correcta, no crea una pelicula de aceite entre las piezas 
moviles produciendo rozamiento y desgaste de las mismas. Tiempo 
de reparación 2 horas aproximadamente
1A2. Pérdida de la eficiencia del sistema de 
refrigeración, con el
calentamiento excesivo del aceite
El calentamiento del aceite hace que pierda sus propiedades por lo 
que no circula por el generador con la presión correcta produciendo 
rozamiento y desgaste de las piezas del generador. Tiempo de 
reparación 2 horas aproximadamente
1A3. Desgaste crítico de los cojinetes 
lubricados a presión
El desgaste de los cojinetes hace que el aceite que circula por ellos 
no salga con la presión necesaria al generador produciendo 
rozamiento y desgaste de las piezas del generador. Tiempo de 
reparación  30 días aproximadamente, se requiere repuesto en 
bodega
1A4. Filtro de aceite con obstrucciones  que 
no ha sido reemplazado oportunamente
Un filtro de aceite obstruido por impurezas no permite la circulación 
del aceite causando que no suministre  a las partes móviles del 
generador  con  la  presión  adecuada,  lo  cual  produce  
rozamiento  y  desgaste  en  las  piezas  del generador.  Tiempo de 
reparación 2 horas, aproximadamente se requiere repuesto en 
bodega
1A5. Bomba dañada o muy desgastada Una bomba de aceite en malas condiciones no suministra el aceite a 
los cojinetes con la presión adecuada, lo cual produce que se eleve 
la temperatura en los cojinetes también la existencia de  rozamiento 
y desgaste en las piezas del generador, Tiempo aproximado de 
reparación 1 día , se requiere repuesto en bodega
1A6. Falta de lubricante Si faltase aceite lubricante, éste no circula por el generador con la 
presión necesaria lo cual produce
rozamiento y desgaste en las piezas del generador Tiempo de 
reparación 3 horas aproximadamente , se requiere repuesto em 
bodega
1B1.  Fugas  externas  por  desgaste, fisura 
o rotura de tuberias,codos o cañerias  por 
las cuales  circula el aceite lubricante
Las fugas ocasionan un consumo de lubricante mayor del habitual. Si 
no  se solucionan
pueden causar problemas graves por falta de aceite lubricante en el 
generador Tiempo de reparación 12 horas aproximadamente. Se 
requiere repuesto en bodega
1B2.  Fugas  internas  del    sistema  de 
lubricación  por empaques en mal estado
Las fugas a través de sellos provocan consumo de lubricante mayor 
del habitual reduciendo la potencia, se tiene bajo rendimiento en las 
partes móviles del generador. Si no se solucionan pueden causar 
problemas graves por falta de lubricante en el generador 
produciendo sobrecalentamiento en
el mismo. Tiempo de reparación 1 día, aproximadamente se 
requiere repuesto en bodega
1.    Lubricar las partes móviles del generador 
creando una película de aceite para evitar el 
contacto directo entre las piezas y así evitar el 
desgaste entre las mismas 
A. Reducción de la presión del lubricante
B. Consumo anormal de lubricante
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ILLUCHI I
Componente: SISTEMA DE LUBRICACIÓN 
Elemento: GENERADOR
HOJA DE TRABAJO DE INFORMACION 
R.C.M
 
Fuente: ELEPCO S.A. 
 
 
 
Anexo XII: Hoja de trabajo de decisión R.C.M del sistema de lubricación 
H1 H2 H3
S1 S2 S3
O1 O2 O3
F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4
1 A 1 S N N S N S Anual Auxilira de ingenieria
1 A 2 S N N S N S Diario
Operador
1 A 3 S N N S N S Anual Auxilira de ingenieria
1 A 4 S N N S N S Anual Auxilira de ingenieria
1 A 5 S N N S N S Anual Auxilira de ingenieria
1 A 6 S N N S N S Diario Auxilira de ingenieria
1 B 1 S N N S N S Diario
Operador
1 B 2 S N N S N S Anual Auxilira de ingenieria
CENTRAL HIDROELECTRICA ILLUCHI I
Limpiar el filtro de aceite
Revisar del sistema de lubricación
Comprobación del nivel de aceite y la presión
Revisar el sistema de refrigeración y aceite 
lubricante
Comprobación del nivel de aceite
Revisión del sistema de lubricación
HOJA DE TRABAJO DE DECISIÓN R.C.M
Elemento: GENERADOR
Componente: SISTEMA DE LUBRICACIÓN
Referencia de información Evaluación de las consecuencias
Tarea
“a falta de ”
Tarea Propuesta Frecuencia inicial A realizar por
Comprobación del nivel de aceite
Revisión del sistema de lubricación
 
Fuente: ELEPCO S.A. 
 
 
 
Anexo XIII: Hoja de trabajo de información R.C.M de escobillas y bandas 
FUNCIÓN FALLO DE FUNCIÓN MODO DE FALLA EFECTO DE FALLA
 1A1.Presión de las escobillas muy débil Disminuye el desgaste de la escobilla por frotamiento pero, ocasiona 
un desgaste eléctrico por la presencia del chiporoteo
1A2.  Existencia de polvo Ocasiona desgaste en las ranuras del colector y las escobillas se 
desgastan con mayor rapidez, tiempo de reparación 2 horas 
aproximadamente se requiere repuesto en bodega
1A3.  Mala alineación de escobilas , 
colector deformados
Daño a las escobilas y daño en el portaescobillas tiempo de 
reparación 2 dias aproximademnte  se requiere repuesto en bodega
1B1. Falta de tensión en bandas Las bandas patinan tienen desgaste excesivo de su cubierta, 
recalentamiento en bandas y posteriormente ruptura, Tiempo de 
reparación 3 horas aprximadamente. Se requiere repuesto en 
bodega
1B2. Poleas desalineadas Las bandas se encuentra ejerciendo tensión en sentido vertical como 
en  sentido horizontal cuasando mayor desgaste de la misma. Y 
causando su ruptura antes de cumplir con su tiempo de vida útil. 
Tiempo de reacción 3 horas aproximadamente se requiere repuesto 
en bodega
1B1. Ruptura de bandas2.Transmitir movimiento desde  el rotor de la 
turbina  hacia el eje del generador 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ILLUCHI I
1A1. No existe corriente de exitación para 
inyectar al generador
1.Se encarga de dar conectar las partes fijas con 
las partes móviles del generador 
Elemento : GENERADOR
Componente: ESCOBILLAS Y BANDAS
HOJA DE TRABAJO  DE INFORMACIÓN 
R.C.M
 
Fuente: ELEPCO S.A. 
 
 
 
 
Anexo IV: Hoja de trabajo de decisión R.C.M de escobillas y bandas 
H1 H2 H3
S1 S2 S3
O1 O2 O3
F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4
1 A 1 S S N S N
diario Auxiliar de Ingeniería 
1 A 2 S N S S N
Diario Operador
1 A 3 N N S N N
Trimestral Auxilira de ingeniería
1 B 1 S S S N N
Trimestral Auxilira de ingeniería
1 B 2 N N N S N
Anual Auxilira de ingeniería
Comprobación de la presión de las escobillas
Limpieza 
Comprobación de la alineacíon de  escobillas 
Inspeccíon de la tensión de bandas
Comprobación alineación de poleas
CENTRAL HIDROELECTRICA ILLUCHI I
HOJA DE TRABAJO DE DECISIÓN R.C.M
Elemento: GENERADOR
Componente: ESCOBILLAS Y BANDAS
Referencia de información Evaluación de las consecuencias
Tarea
“a falta de ” Tarea Propuesta Frecuencia inicial A realizar por
 
Fuente: ELEPCO S.A. 
 
 
 
 
 
Anexo XV: Hoja de trabajo de información R.C.M del estator 
FUNCIÓN MODO DE FALLA EFECTO DE FALLA
1A1 Estator a tierra por falla en aislamiento 
de bobinas 
El generador sale de servicio por actuacion del rele 64 falla el 
estator a tierra, tiempo de parada aproximadamente 28 dias, tiempo 
de rehabilitacion del equipo aproximadamente 23 dias  
1A2.  El Estator en cortocircuito por falla en 
soporte de la barra
 Tiempo de parada 4 días , tiempo de reparación 3 días , Requiere 
soportes de
barra nuevos en bodega
1A3. Estator a tierra o en cortocircuito por  
daño  en  el  enchapado  por  golpe con  
elementos constitutivos (cubiertas, 
deflectores,  tornillo)  sueltos  desde  el 
interior del estator
Si la afectacion es superficial se repara en el sitio. Si las afectacion  
es profunda se requerirá chapas nuevas, si fuera una   falla grande 
puede provocar una limitación en la producción de reactivos del 
generador después de la reparación se requerirá   personas 
capacitadas Tiempo
fuera de servicio aproximadamente 3 meses. Tiempo de reparación  
2,5 meses aproximadamente.
1A4.   Estator   a   tierra   por   falla   en 
aislamiento  en  capa  semiconductora por 
envejecimiento.
Por el envejecimiento, la capa semiconductora va perdiendo sus 
propiedades quedando la bobina expuesta a descargas parciales 
deteriorando su aislamiento con posibles fallas a tierra falla tipo 
1A1.
1A5. Estator a tierra por humedad El generador cuando esta en tiempos muertos, (se encuentre 
detenido o apagado), el aislamiento recoge humedad que afecta al  
equipo en funcionamiento ocasionado una falla tipo 1A1.
1A6. Estator a tierra por entrada de aceite Falla en el sellado de vapores de aceite del generador permite 
entrada de aceite hacia el interior
que con el tiempo ocasiona el acumulamiento del carbón polvo que 
degrada el aislamiento hasta provocar una falla tipo 1A1
1A7. Estator a tierra por falla en resistencias 
de puesta a tierra
Por  suciedad  o  deterioro  en  los  puntos  de  contacto  puede  
variar  el  valor  de  la  resistencia desencadenando una señal falsa 
con sus respectivas consecuencias falla tipo 1A1 , Tiempo de 
reparación 8 horas
1.  Convertir la  energía electromagnética 
inducida por el rotor en energía eléctrica trifásica  
con  un  voltaje en sus terminales entre 2.4   KV 
, a       una frecuencia de 60 Hz, un rango  de  
temperatura de  bobinado  entre  27 °C  y  100  
°C, factor de potencia 0,8
1A1.      No      convierte energía 
electromagnética    en energía         eléctrica 
trifásica.
CENTRAL HIDROELECTRICA ILLUCHI I
FALLO DE FUNCIÓN
Elemento: GENERADOR
Componente: ESTATOR
HOJA DE TRABAJO  DE INFORMACIÓN 
R.C.M
 
Fuente: ELEPCO S.A. 
 
 
 
Anexo XVI: Hoja de trabajo de decisión R.C.M del estator 
H1 H2 H3
S1 S2 S3
O1 O2 O3
F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4
1 A 1 S N N S N S
20 Años  Ingeniero
1 A 2 S N N S N S
Anual Técnico
1 A 3 S N N S N S
Anual Mecánico
1 A 4 S N N S S
Anual Técnico
1 A 5 N N S
Anual Operador
1 A 6 S N N S S
Semestral Operador
1 A 7 S N N S S
Anual Ingeniero
CENTRAL HIDROELECTRICA ILLUCHI I
HOJA DE TRABAJO DE DECISIÓN R.C.M
Elemento: GENERADOR
Componente: ESTATOR
Referencia de información Evaluación de las consecuencias
Tarea
“a falta de ”
Tarea Propuesta Frecuencia inicial A realizar por
Revisar el sistema de puesta a tierraRevisar el sistema de 
puesta a tierra
Realizar las verificaciones del estado del aislamiento de las 
bobinas mediante las pruebas de resistencia de aislamiento, 
índice de polarización, prueba de escalón e inspección 
visual. Cuando esté el rotor retirado realizar prueba de alta 
tensión DC. Debe realizarse un análisis de estadístico.
Verificar estado de soportes y en caso de necesidad 
sustituir.
Verificar ajuste de tornillos mediante martilleo en su cabeza.  
En caso de presentar
un  sonido  no  sólido  aflojar,  ajustar  el  tornillo  y  aflojar  
nuevamente  y  ajustar finalmente
Efectuar pruebas de medida de resistencia óhmica de la 
capa semiconductora  en cada bobina
Cuando la unidad se encuentre detenida verificar que el 
valor de la temperatura del aire frio no se encuentre por 
debajo de 30 °C , realizar pruebas de termografía
Inspeccionar filtros   de cojinetes
 
Fuente: ELEPCO S.A. 
 
 
 
Anexo XVII: Hoja de trabajo de información R.C.M del estator 
FUNCIÓN FALLO DE FUNCIÓN MODO DE FALLA EFECTO DE FALLA
1A8. No hay voltaje en las barras por falla 
en sistema de excitación
Se acciona el relé 27 de mínima tensión , al fallar el sistema de 
excitación no existe campo magnético para inducir tensión en el 
estator. Se requiere revisar el panel del sistema de excitación para 
verificar la falla y dependiendo de la misma se puede tener una 
indisponibilidad y pérdida de producción. 
1A9. Estator a tierra por falla en seccionador 
puesta a tierra
Cuando  el  seccionador se  aterriza  a  tierra  provoca  una falla  
que es  detectada  por el  relé  de
protección de estator a tierra. La secuencia de protecciones es 
similar a la falla tipo 1A1, tiempo de reparación aproximadamente 2 
días
1A10. Estator a tierra o en cortocircuito por    
herramienta    u    objeto    dejado olvidado 
después de un mantenimiento
Falla tipo 1A1
1A11. Estator a tierra por señal de 
protección falsa por  falla del relé
Falla tipo 1A1. Se realizará una inspección y pruebas del generador 
para determinar que no existe
falla. Se procede a realizar pruebas de protecciones y verificar su 
funcionamiento. Es posible que se deba reemplazar uno o mas 
elementos de proteccion, Se requiere contar con respuesto en 
bodega. tiempo de reparacion 8 horas aproximadamente.
1A12. No hay voltaje por falla en el sistema 
de auxiliares de corriente continua
No hay tensión inicial para iniciar el proceso de excitación (revisar 
Amperímetro de excitación equipo, al no existir campo magnético 
para inducir  tensión  en  el  estator.  Se  requiere  hacer  revisión  
del  sistema  de  corriente  continua, dependiendo de la falla se tiene 
indisponibilidad y pérdida de generación  de 1 y 8 horas 
aproximadamente.
1A13. No hay voltaje por falla en la entrega  
de potencia al sistema
Durante la consignación del equipo se omiten pasos del protocolo 
causando demoras en la puesta en servicio  del  generador  y  
pérdidas  de  generación     de  2  aproximadamente horas,Tiempo 
de reparación 2 horas aproximadamente
1A14. Falla por mal mantenimiento o mala 
operación
Procedimientos de mantenimiento y operación  inadecuados por el 
personal de mantenimiento y operación de la planta
1.  Convertir la  energía electromagnética inducida 
por el rotor en energía eléctrica trifásica  con  un  
voltaje en susterminales entre 2.4   KV , a       una 
frecuencia de 60 Hz, un rango  de  temperatura de  
bobinado  entre  27 °C  y  100  °C, factor de 
potencia 0,8
1A1. No      convierte energía 
electromagnética    en energía         eléctrica 
trifásica
CENTRAL HIDROELECTRICA ILLUCHI I
HOJA DE TRABAJO  DE 
INFORMACIÓN R.C.M
Elemento: GENERADOR
Componente: ESTATOR
 
Fuente: ELEPCO S.A. 
 
 
 
Anexo XVIII: Hoja de trabajo de decisión R.C.M del estator 
H1 H2 H3
S1 S2 S3
O1 O2 O3
F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4
1 A 8 S Anual Ingeniero
1 A 9 Anual Técnico
1 A 10 S N N S S Anual Mecánico
1 A 11 S N S S 10 Meses Técnico
1 A 12 N N S Despues de cada 
mantenimiento
Operador
1 A 13 S N N S S
Anual
Técnico
1 A 14 S N N S N S
Anual Técnico
CENTRAL HIDROELECTRICA ILLUCHI I
HOJA  DE TRABAJO DE DECISIÓN R.C.M
Elemento: GENERADOR
Componente: ESTATOR
Referencia de información Evaluación de las consecuencias
Tarea
“a falta de ”
Tarea Propuesta Frecuencia inicial A realizar por
Revisar procedimientos de entrega de equipos, capacitar y 
evaluar el personal de operación y mantenimiento.
Revisar y analizar el sistema de excitación.
Revisar sistema puesta a tierra.
Revisar el sistema de puesta a tierra
Debe rediseñarse el sistema de protocolo de entrega del 
equipo para operación con la implementación de una lista 
de chequeo de entrada y salida de herramienta al 
Realizar pruebas al equipo de protección y comprobar su 
funcionamiento existe la potencial opción de sustituir uno o 
más elementos de proteccióna
Revisar y analizar el sistema de excitación.
 
 
Fuente: ELEPCO S.A.
 
 
 
Anexo – XIX: Fichas técnicas de las turbinas de las unidades de generación 
Marca Bell
Tipo Pelton 
Procedencia Suiza
Año de fabricación 1950
N° de fabricación 1833
Salto 290m 
Velocidad de embalamiento 2200 R.p.m
Velocdidad de embalamiento 2200 R.p.m
CARACTERISTICAS TURBINA U1
FICHA TÉCNICA
 
Marca Bell
Tipo Pelton 
Procedencia Suiza
Año de fabricación 1950
N° de fabricación 1833
Salto 290m 
Velocidad de embalamiento 2200 R.p.m
Velocidad  de embalamiento 2200 R.p.m
FICHA TECNICA
CARACTERISTICAS TURBINA U2
 
Marca Bell
Tipo Pelton
Procedencia Suiza 
Año de fabricación 1954
N° de fabricación 1888
Salto 290m 
Velocidad de embalsamiento 900 rpm
Velocidad de embalamiento 1620rpm
CARACTERISTICAS DE LA TURBINA U3
FICHA TÉCNICA 
 
Marca Bell
Tipo Pelton
Año de fabricación 1954
N° de fabricación 1888
Salto 290m 
Consumo de agua 600 L/ seg
Velocidad de embalsamiento 900 rpm
Velocidad de embalamiento 1620rpm
CARACTERISTICAS DE LA TURBINA U4
FICHA TÉCNICA 
 
Fuente: Autor  
 
 
 
 
Anexo XX: Fichas técnicas de los generadores de las unidades de generación 
Marca Brown Boveri
Serie: B 56112
Tipo: WAS 46d 
Fases: 3 ~
Potencia: 872 KVA
RPM: 1200/2200
Frecuencia 60 Hz
Voltaje:  2400 V
Corriente: 210 A
Factor de potecia: 0,8
Voltaje: 35 V
Corriente: 235A
Cosθ: 0,8
Exitación
CARACTERISTICAS GENERADOR U1
FICHA TÉCNICA
 
Marca Brown Boveri
Serie: B 56112
Tipo: WAS 46d 
Fases: 3 ~
Potencia: 872 KVA
RPM: 1200/2200
Frecuencia 60 Hz
Voltaje:  2400 V
Corriente: 210 A
Factor de potecia: 0,8
Voltaje: 35 V
Corriente: 235A
Cosθ: 0,8
FICHA TECNICA
CARACTERISTICAS GENERADOR U2
Exitación
 
Marca Brown Boveri
Serie: B 60661
Tipo: WA 58f 
Fases: 3
Potencia: 1750 KVA
RPM: 900/1620
Frecuencia 60 Hz
Voltaje:  2400 V
Corriente: 420 A
Factor de potecia: 0,8
Voltaje: 58 V
Corriente: 224 A
FICHA TÉCNICA 
CARACTERISTICAS DEL GENERADOR U3
Exitación:
 
Marca Brown Boveri
Serie: B 60661
Tipo: WA 58f 
Fases: 3
Potencia: 1750 KVA
RPM: 900/1620
Frecuencia 60 Hz
Voltaje:  2400 V
Corriente: 420 A
Factor de potencia: 0,8
Voltaje: 58 V
Corriente: 224 A
FICHA TÉCNICA 
CARACTERISTICAS DEL GENERADOR U4
Exitación:
 
Fuente: Autor 
 
 
 
Anexo XXI: Fichas técnicas de la excitatriz de las unidades de generación 
Marca Brown Boveri
Serie: A 750147
Tipo: gf 125a
Voltaje: 45 V
Corriente:  205 A
Potencia: 9.2 KW
RPM: 1200/2200
Sentido de giro: Antihorario
CARACTERISTICAS EXCITATRIZ U1
FICHA TÉCNICA 
 
Marca Brown Boveri
Serie: A 750147
Tipo: gf 124a
Voltaje: 45 V
Corriente:  205 A
Potencia: 9.2 KW
RPM: 1200/2200
Sentido de giro: Antihorario
FICHA TÉCNICA 
CARACTERISTICAS EXCITATRIZ U2
 
Marca Brown Boveri
Serie: A 050005
Tipo: gf 134
Voltaje: 60 V
Corriente:  264 A
Potencia: 15.8 KW
RPM: 900/1620
Sentido de giro: Antihorario
FICHA TÉCNICA 
CARACTERISTICAS DE LA EXCITATRIZ U3
 
Marca Brown Boveri
Serie: A 050005
Tipo: gf 135
Voltaje: 60 V
Corriente:  264 A
Potencia: 15.8 KW
RPM: 900/1620
Sentido de giro: Antihorario
FICHA TÉCNICA 
CARACTERISTICAS DE LA EXCITATRIZ U4
 
Fuente: Autor 
 
 
 
Anexo XXII: Fichas técnicas de reguladores de velocidad de las unidades de generación 
Marca Brown Boveri
Procedencia Suiza
Serie 896
Capacidad 1000 Kg/m
Course 120 mm
Ferment 1 Sec
CARACTERISTICAS REGULADOR DE 
VELOCIDAD U1
FICHA TÉCNICA
 
Marca Brown Boveri
Procedencia Suiza
Serie 897
Capacidad 1000 Kg/m
Course 120 mm
Ferment 1 Sec
CARACTERISTICAS REGULADOR DE 
VELOCIDAD U2
FICHA TÉCNICA
 
Marca Brown Boveri
Procedencia Suiza
Serie 977
Schl 1' sek
Reg. Arb. 225 mkg
pumpe 1000 Tp Min
Hub 140 mm
Pendel 1000 T.p. Min
CARACTERISTICAS DEL REGULADOR DE 
VELOCIDAD U3
FICHA TÉCNICA 
 
Marca Valor
Procedencia Suiza
Serie 978
Schl 1' sek
Reg. Arb. 225 mkg
pumpe 1000 Tp Min
Hub 140 mm
Pendel 1000 T.p. Min
CARACTERISTICAS DEL REGULADOR DE 
VELOCIDAD U4
FICHA TÉCNICA 
 
Fuente: Autor 
 
 
 
Anexo XXIII: Fichas técnicas del motor de las unidades de generación 
Marca SIEMENS
Fases 3~
Potencia 1.0 HP
Voltaje 220 YY/440Y.V
Frecuencia 60Hz
Factor de potencia 0.87
Rpm 1600
CARACTERISTICAS MOTOR U1
FICHA TÉCNICA
 
Marca SIEMENS
Fases 3~
Potencia 1.0 HP
Voltaje 220 YY/440Y.V
Frecuencia 60Hz
Factor de potencia 0.87
Rpm 1600
CARACTERISTICAS MOTOR U2
FICHA TÉCNICA
 
Marca SIEMENS
Fases 3~
Potencia 1.0 HP
Voltaje 220 YY/440Y.V
Frecuencia 60Hz
Factor de potencia 0.87
Rpm 1600
FICHA TÉCNICA
CARACTERISTICAS MOTOR U3
 
Marca SIEMENS
Fases 3~
Potencia 1.0 HP
Voltaje 220 YY/440Y.V
Frecuencia 60Hz
Factor de potencia 0.87
Rpm 1600
FICHA TÉCNICA
CARACTERISTICAS MOTOR U4
 
Fuente: Autor 
 
 
 
Anexo XXIV: Fichas técnicas de bombas de agua de las unidades de generación 
CARACTERISTICAS DE BOMBA DE AGUA U1
Marca Paolo
Fases 1~
Hp 0.50
Voltaje 115/230 v
Frecuencia 60 Hz
voltaje linea 250v
FICHA TÉCNICA
 
CARACTERISTICAS DE BOMBA DE AGUA U2
Marca Paolo
Fases 1~
Hp 0.50
Voltaje 115/230 v
Frecuencia 60 Hz
voltaje linea 250v
FICHA TÉCNICA
 
CARACTERISTICAS DE BOMBA DE AGUA U3
Marca Paolo
Fases 1~
Hp 0.50
Voltaje 115/230 v
Frecuencia 60 Hz
voltaje linea 250v
FICHA TÉCNICA
 
CARACTERISTICAS DE BOMBA DE AGUA U4
Marca Paolo
Fases 1~
Hp 0.50
Voltaje 115/230 v
Frecuencia 60 Hz
voltaje linea 250v
FICHA TÉCNICA
 
Fuente: Autor 
 
 
 
Anexo XXV: Orden de trabajo del generador para medir de la caída de tensión en los polos del rotor 
FECHA EQUIPO CODIGO # ORDEN 
TIPO DE TRABAJO ELECTRICO MECANICO X ACTIVIDAD PROGRAMADA SI X NO
CORRECTIVO PREVENTIVO PREDICTIVO
INICIO DURACION
X
X BOTAS DIELÉCTRICAS
AUTORIZADO POR RECIBIDO POR 
OBSERVACIONES
OTROS
Multimetro de media tension 
Pinza amperimerica
Juego de llaves
Multimetro
Brochas
Compresor de aire
Solvente (agua, alcohol)
Escoba Plástica
HERRAMIENTAS REQUERIDAS UTILIZADAS REPUESTOS UTILIZADOS
Franelas o paños de algodón
GAFAS CASCO X PROTECCION RESPIRATORIA
GUANTES GUANTES ELECTRICOS PROTECCION PARA QUIMICOS
PROTECCION AUDITIVA X ARNES Y LINEAS DE VIDA
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Medición de la caida de tensión en los polos del rotor
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDA
TIPO DE MANTENIMIENTO X
TIEMPO S/E S/E
CENTRAL HIDROELECTRICA ILLUCHI I
ORDEN DE TRABAJO
S/E Generador 01A2SG-GE100 S/E
 
Fuente: Autor 
 
 
 
Anexo XXVI: Orden de trabajo de la turbina para una inspección de posibles agrietamientos de la tobera 
FECHA EQUIPO CODIGO # ORDEN 
TIPO DE TRABAJO ELECTRICO MECANICO X ACTIVIDAD PROGRAMADA SI X NO
CORRECTIVO PREVENTIVO PREDICTIVO
INICIO FINALIZÓ DURACION
X BOTAS DIELÉCTRICAS
AUTORIZADO POR RECIBIDO POR 
OBSERVACIONES
OTROS
Franela
Liquidos penetrantes
Juego de llaves mixtas
Juego de llaves hexagonal
HERRAMIENTAS REQUERIDAS UTILIZADAS REPUESTOS UTILIZADOS
PROTECCION AUDITIVA X ARNES Y LINEAS DE VIDA
GAFAS CASCO X PROTECCION RESPIRATORIA
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDA
GUANTES GUANTES ELECTRICOS PROTECCION PARA QUIMICOS
TIEMPO S/E S/E
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Inspección posibles agrietamientos de la tobera
ORDEN DE TRABAJO
S/E Turbina A1A2SC-TU100 S/E
TIPO DE MANTENIMIENTO X
CENTRAL HIDROELECTRICA ILLUCHI I
 
Fuente: Autor 
 
 
 
Anexo XXVII: Orden de trabajo para la turbina 
 
FECHA EQUIPO CODIGO # ORDEN 
TIPO DE TRABAJO ELECTRICO X MECANICO ACTIVIDAD PROGRAMADASI X NO
CORRECTIVO PREVENTIVO PREDICTIVO
INICIO DURACION
X
X BOTAS DIELÉCTRICAS
AUTORIZADO POR RECIBIDO POR 
OTROS
OBSERVACIONES
Pinza amperimerica
Multimetro
Multimetro de media tension 
Compresor de aire
Juego de llaves
Escoba Plástica
Brochas
Franelas o paños de algodón
Solvente (agua, alcohol)
GAFAS CASCO X PROTECCION RESPIRATORIA
HERRAMIENTAS REQUERIDAS UTILIZADAS REPUESTOS UTILIZADOS
GUANTES GUANTES ELECTRICOS X PROTECCION PARA QUIMICOS
PROTECCION AUDITIVA X ARNES Y LINEAS DE VIDA
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Medición del entrehierro
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDA
TIPO DE MANTENIMIENTO X
TIEMPO S/E S/E
CENTRAL HIDROELECTRICA ILLUCHI I
ORDEN DE TRABAJO
S/E Exitatriz 01A2SG-GE100 S/E
 
Fuente: Autor 
 
 
 
Anexo XXVIII: Orden de trabajo para el sistema de lubricación y refrigeración para la válvula by - pass 
FECHA EQUIPO CODIGO # ORDEN 
TIPO DE TRABAJO ELECTRICO X MECANICO X ACTIVIDAD PROGRAMADA SI X NO
CORRECTIVO PREVENTIVO PREDICTIVO
INICIO FINALIZÓ DURACION
X
X
AUTORIZADO POR RECIBIDO POR 
OBSERVACIONES
OTROS
Juegode llaves exagonales Valvula de pie
cepillo o escobilla nylón Mangueras 
Juego de llaves mixtas Aceite 
HERRAMIENTAS REQUERIDAS UTILIZADAS REPUESTOS UTILIZADOS
PROTECCION AUDITIVA BOTAS DIELÉCTRICAS X ARNES Y LINEAS DE VIDA
GAFAS CASCO X PROTECCION RESPIRATORIA
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDA
GUANTES GUANTES ELECTRICOS PROTECCION PARA QUIMICOS
TIEMPO S/E S/E
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Control de vavula by pass
ORDEN DE TRABAJO
S/E Sistema de lubricación y refrigeración 01A2SL-SE100 S/E
TIPO DE MANTENIMIENTO X
CENTRAL HIDROELECTRICA ILLUCHI I
 
 
Fuente: Autor 
 
 
 
Anexo XXIX: Orden de trabajo del sistema de control y medida para inspección y limpieza del relé de 
sobre voltaje del generador  
FECHA EQUIPO CODIGO # ORDEN 
TIPO DE TRABAJO ELECTRICO X MECANICO ACTIVIDAD PROGRAMADA SI X NO
CORRECTIVO PREVENTIVO PREDICTIVO
INICIO FINALIZÓ DURACION
X BOTAS ELECTRICAS
X
OBSERVACIONES
AUTORIZADO POR RECIBIDO POR 
Voltimetro Medidores
GUANTES ELECTRICOS X PROTECCION PARA QUIMICOS
PROTECCION AUDITIVA X ARNES Y LINEAS DE VIDA
GAFAS CASCO
TIPO DE MANTENIMIENTO X
X PROTECCION RESPIRATORIA
OTROS
Franela 
HERRAMIENTAS REQUERIDAS UTILIZADAS REPUESTOS UTILIZADOS
Multimetro Reles
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDA
GUANTES
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Inspección y limpieza del relé de sobre voltaje del generador
TIEMPO
S/ES/E
CENTRAL HIDROELECTRICA ILLUCHI I
ORDEN DE TRABAJO
Sistema de  control y medida 01A2SC-RM100
 
 
Fuente: Autor
 
 
 
Anexo XXX: Diagrama Unifilar 
 
 
 
Fuente: Autor 
 
 
 
Anexo XXXI: Casa de máquinas 
 
 
Fuente: Autor 
 
 
 
Anexo XXXII: 5.10 Sistema de generación G1 y G2 
 
 
 
Fuente: Autor 
 
 
 
Anexo XXXIII: Sistema de generación G3 y G4 
 
 
Fuente: Autor 
 
 
 
Anexo XXXIVSistema de lubricación y enfriamiento del G1 y G2 
 
 
Fuente: Autor 
 
 
 
Anexo XXXV: Sistema de lubricación y refrigeración del G3 y G4 
 
 
Fuente: Autor 
 
 
 
Anexo XXXVI: Sistema de conducción  
 
Fuente: Autor 
 
 
 
Anexo XVII: Tablero de control y medidas  
 
Fuente: Autor 
